

ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - kompletní

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad

Rozpočet: SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	91 424,50 Kč		
Cena - celkem:	91 424,50 Kč		
DPH:	19 199,15 Kč		
Cena s daní:	110 623,65 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:		Cena - celkem:	29 246,12 Kč
Počet měrných jednotek:	1,00	DPH:	6 141,69 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	91 424,50 Kč	Cena s daní:	35 387,81 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	██████
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	16.11.2022

Položky ZBV č. 1 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad

Rozpočet: SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
38	13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ.II	M3	0,40	355,30	142,12
			<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT:0,5=0,50 [B]</i>				
			<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -0,5*0,2=-0,10 [D]</i>				
			<i>Celkem: A+B+D=0,40 [E]</i>				
39	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.II	M3	32,00	909,50	29 104,00
			<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT:32+8=40,00 [B]</i>				
			<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -40*0,2=-8,00 [D]</i>				
			<i>Celkem: A+B+D=32,00 [E]</i>				
						Celkem	29 246,12
						Celkem za rozpočet	29 246,12