

ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - kompletní

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí

Rozpočet: SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	582 924,30 Kč		
Cena - celkem:	582 924,30 Kč		
DPH:	122 414,10 Kč		
Cena s daní:	705 338,40 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:		Cena - celkem:	267 993,27 Kč
Počet měrných jednotek:	1,00	DPH:	56 278,59 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	582 924,30 Kč	Cena s daní:	324 271,86 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	██████
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	16.11.2022

Položky ZBV č. 1 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí

Rozpočet: SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
42	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR.II	M3	294,66	909,50	267 993,27
			<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT: 307,30+61,02=368,32 [B]</i>				
			<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -368,32*0,2=-73,66 [D]</i>				
			<i>Celkem: A+B+D=294,66 [E]</i>				
						Celkem	267 993,27
						Celkem za rozpočet	267 993,27