

ZBV č. 3 ZM 2022 Osazení 4ks stromových mříží dodatečných javorů

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Rozpočet: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 874 449,00 Kč

Cena - celkem: 2 046 931,00 Kč

DPH: 429 855,51 Kč

Cena s daní: 2 476 786,51 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 046 931,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 7 171,64 Kč

DPH: 1 506,04 Kč

Cena s daní: 8 677,68 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 21.09.2022

Položky ZBV č. 3 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Rozpočet: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Základy						
26	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,44	3 056,00	4 400,64
		<i>betonový prefabrikovaný základ 1800x1800x200 mm pod 5 mříží</i>				
		<i>1,8*0,2*0,2*4*5=1,44 [A]</i>				
				Celkem		4 400,64
9 - Ostatní konstrukce a práce						
16	919791013	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2	KS	4,00	692,75	2 771,00
		<i>Osazení mříží, mříže dodá Město SnS</i>				
		<i>5-1=4,00 [A]</i>				
				Celkem		2 771,00
				Celkem za rozpočet		7 171,64