

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany:

Objednatel:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10, Praha 8, 182 00

IČ: 67985921, DIČ: CZ67985921

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č. j. zřizovací listiny K-568/P/06

zastoupená **doc. Dr. phil. Rudolfem Kučerou, Ph.D., ředitelem**

v dalším textu uváděna pouze jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel:

Greendot s.r.o.

se sídlem Žitná 27/608, Praha 1, 110 00

IČ: 03243150

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 229085

zastoupená: **Tomáš Eismann**, jednatel, **Štěpán Šípál**, jednatel

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

v dalším textu uváděna pouze jako „**Zhotovitel**“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Strany uzavřely smlouvu o dílo (**Smlouva**) zveřejněnou v registru smluv dne 5. 9. 2021, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele webový portál.
- 1.2. Zhotovitel se dostal do prodlení se zhotovením díla. Objednatel souhlasí s úpravou harmonogramu provedení díla.
- 1.3. Strany proto uzavírají tento Dodatek č. 1

2. Změny Smlouvy

- 2.1. Příloha č. 2 – Rozpis ceny, časový harmonogram se mění takto:

2.1.1. do 9. prosince 2022 bude dokončeno

- e-shop a publikace (funkční proces nákupu, možnost spravovat publikace a objednávky)
- naplnění zbývajících obsahových stránek, u kterých budou poklady předány do 20.11.2022 (především sekce webu: o nás, spisová služba, knihovna)

2.1.2. do 28. 2. 2023 bude dokončeno

- kontrola vloženého obsahu a dokončovací práce
- sekce novinek, událostí, Call for papers, fotoalb
- kalendář obsazenosti badatelný
- implementace platební brány
- anglické překlady
- veškeré další práce potřebné k úplnému dokončení díla dle původního znění Smlouvy

2.2. Splatnost ceny díla se mění takto:

2.2.1. Částka ve výši 180 000 (bez DPH) bude uhrazena po dokončení a předání díla dle čl. 2.1.1. tohoto Dodatku č.1

2.2.2. Částka ve výši 47 550 (bez DPH) bude uhrazena po dokončení a předání díla dle čl. 2.1.2. tohoto Dodatku č.1

3. Ostatní ustanovení

3.1. V ostatním zůstává Smlouva beze změny. Strany prohlašují, že změny Smlouvy ohledně termínu provedení díla nemají vliv na nároky Objednatele vzniklé z dosavadního prodlení Zhotovitele.

3.2. V případě, že Zhotovitel nedokončí a nepředá jednotlivou fázi díla ve lhůtách stanovených v čl. 2.1, je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit s okamžitou účinností.

3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom.

V Praze dne _____	V Praze dne _____
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.	Greendot s.r.o.
_____	_____
doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., ředitel	Tomáš Eismann, jednatel Štěpán Šípál, jednatel