

Wetland s.r.o.

Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov

IČ: 27725839, DIČ: CZ27725839

tel.: , e-mail:

Harmonogram prací

„Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka“, část 1: Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně

3.10.2022 předání a převzetí staveniště

SO-05: Kácení dřevin - říjen 2022 – únor 2023

SO-06: Likvidace pařezů - říjen 2022 – únor 2023

SO-07: Úprava vykáčených ploch - říjen 2022 – únor 2023 a založení lučních porostů - únor 2023 – duben 2023

SO-01-1: Úprava vodního režimu – revitalizace toku - říjen 2022 – únor 2023

SO-01-2: Úprava vodního režimu – založení mokřadů - říjen 2022 – únor 2023

SO-01-3: Úprava vodního režimu – zrušení melioračního systému - říjen 2022 – duben 2023

SO-02-1: Návštěvnická infrastruktura – pozorovatelna - leden 2023 – duben 2023

SO-02-2a: Návštěvnická infrastruktura – povalový chodník - leden 2023 – duben 2023

SO-02-2b: Návštěvnická infrastruktura – lávky - leden 2023 – duben 2023

SO-03-1: Drobné technické úpravy pro podporu některých zvláště chráněných druhů živočichů - říjen 2022 – únor 2023

SO-04-1: Odstranění nepřírodních prvků – náhrada povrchu zpevněné plochy z PH-ŠD - říjen 2022 – únor 2023

SO-04-2: Odstranění nepřírodních prvků – odstranění zbytků drobných staveb a stavebních úprav - říjen 2022 – únor 2023

SO-05: Výsadby a ořez stromů – říjen 2022 – březen 2023

Do 22.4.2023 ukončení prací.

Do 1.6.2023 administrativní práce na projektu, předání a převzetí dokončeného díla.

.....
Mgr. Abraham Hofhanzl
jednatel Wetland s.r.o.