

# DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2022/D/0055

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 41/2022

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený ve věcech  
smluvních:

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

IČO: 00281964

DIČ: CZ00281964

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:

Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934

Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,  
603 00 Brno

Oprávnění zaměstnanci:

vedoucí oddělení přípravy staveb, xxxxx,

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

technický dozor stavebníka, xxxxx

e-mail: xxxxx; tel: xxxxx

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Zastoupený:

xxxxx, členem představenstva

IČO: 25317628

DIČ: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

xxxxx, stavbyvedoucí

tel. xxxxx e-mail: xxxxx

xxxxx, vedoucí střediska

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.5.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Kuřim, VDJ 2 x 1500 m<sup>3</sup>, I. pásmo – sanace vnitřního líce AKU komor + ARM komory, oprava technologického potrubí v AKU komorách, oprava střešního pláště nad AKU komorami**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna platebních podmínek spočívající v doplnění mimořádného dílčího plnění, a s tím související změna finančního harmonogramu včetně změny ceny díla.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV odst. 1 ve znění

„Celková cena bez DPH **22 789 772,85 Kč**“

**se nahrazuje zněním**

„Celková cena bez DPH **22 783 772,85 Kč**“

- 2) Článek V. Platební podmínky se doplňuje o nový odstavec č. 12 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na mimořádném termínu dílčího plnění, a to ke dni **2. 12. 2022.**“

- 3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací a Příloha č. 2 - aktualizovaný Finanční harmonogram prací“.

## IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 5) Tento dodatek bude vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka

Tato smlouva byla schválena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi  
č. usn. R/2022/0462 ze dne 2. 11. 2022.

V Kuřimi dne 21. 11. 2022

Za objednatele

.....  
Město Kuřim  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta města Kuřimi

V Brně dne

Za zhotovitele

.....  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
xxxxx  
člen představenstva