

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2022/4518/OB/1633/I/VZMR

I.
Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *objednatel*)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno

Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

MAMUT – THERM s.r.o.
Slaměnickova 302/23, 614 00 Brno
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43467
Ing. Pavel Michek, na základě plné moci
Ing. Pavel Michek, jednatel

26885263
CZ26885263
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

na základě usnesení 8/119. schůze RMČ Brno-sever konané dne 27.07.2022 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 22.08.2022 Smlouvu o dílo č. 2022/4518/OB/1633/I/VZMR. (dále jen „Smlouva“)

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) V průběhu realizace díla nebyla poskytnuta součinnost ze strany majitele sousedního objektu na ulici Dačického, kdy tato je nutná pro realizaci zateplení štítové zdi objektu Nováčkova 12. Zhotovitelem bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Tyto budou provedeny na začátku roku 2023 dle vhodných klimatických podmínek.
- 2) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 2 k této smlouvě.

III.
Předmět dodatku

1) *Tímto dodatkem se bod 3.1.3. článku III. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*

3.1.3. Dokončení díla: nejpozději do 30.11.2022, kdy dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. VIII. bodem 8.4. této smlouvy. Stanovený termín na dokončení díla se netýká prací souvisejících s výměnou výkladů, které mají stanoven samostatný termín pro dokončení díla na 31.01.2023 s ohledem na nutnou součinnost nájemce nebytového prostoru s tím, že vnější zapravení výkladů bude probíhat dle vhodných klimatických podmínek. Pracemi souvisejícími s výměnou výkladů se rozumí i celkové dokončení ploch v 1. NP včetně povrchové úpravy a napojení na související části díla. Dále prací související se zateplením štítové zdi při ulici Dačického, které mají stanoven samostatný termín pro dokončení díla na 31.03.2023 s ohledem na klimatické podmínky.


2) *Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.*

Článek IV
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením 9/4. schůze RMČ Brno-sever konané dne 30.11.2022.

V Brně dne - 2 - 12 - 2022

V Brně dne 5. 12. 2022



PLNÁ MOC

Zmocnitel:

MAMUT - THERM s.r.o.

IČ: 268 85 263

se sídlem Slaměnickova 302/23, Maloměřice, 614 00 Brno

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43467

zastoupená Ing. Milanem Novákem a Jiřím Březinou, jednatelem společnosti

Zmocněnec:




Touto plnou mocí zmocňuje zmocnitel zmocněnce v souladu s Pracovním řádem společnosti a s Popisem pracovní činnosti ke všem úkonům, vedoucím k podání nabídky na stavební práce v zadávacím řízení, a to zejména:

- k podpisu dokumentů, které jsou součástí nabídky na stavební práce v rámci výběrových řízení,
- k zastupování v zadávacím řízení v rámci hodnocení nabídek.

Tato plná moc se uděluje po dobu trvání výkonu funkce zmocněnce u zmocnitele.

V Brně dne 9. 4. 2018

Za zmocnitele:



V Brně dne 9. 4. 2018

Zmocněnec:

Plnou moc přijímám, s jejím obsahem souhlasím a prohlašuji, že jsem si vědom všech právních následků mnou na základě plné moci provedených úkonů.

