



Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-4275

Číslo smlouvy Poskytovatele: xxx

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 551 151 0014

Název související veřejné zakázky:

„I/35 Ktová – odstranění úrovněvého přejezdu koordinátor DSS“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

dále jen „ŘSD ČR“ nebo „objednatel“

a

TES Consulting, s.r.o.

V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

se sídlem

17059071

IČO:

CZ17059071

DIČ:

právní forma:

s ručením omezením

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Praze

oddíl C , vložka 365965

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

dále jen „Poskytovatel“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.10.2020 smlouvu o poskytování služeb č. 09EU-004275. Dále byl ke smlouvě o poskytování služeb č. 09EU-004275 smluvními stranami dne 08.08.2022 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem pro prodloužení termínu dodání kolaudačního souhlasu je skutečnost, že v souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podléhá nyní stavba I/35 MÚK Rádelský Mlýn auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle ust. § 18g odst. 5 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Zpráva o auditu bezpečnosti pozemních komunikací musí být zpracována auditorem bezpečnosti pozemních komunikací s příslušnou odbornou způsobilostí a případně projednána s příslušným dotčeným orgánem Policií České republiky. Vypracování tohoto podkladu, včetně jeho projednání, je časově náročné a bez tohoto pokladu není možné podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu u speciálního stavebního úřadu. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit dodání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30.9.2023.

Článek II.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že text ve Smlouvě o poskytování služeb v odstavci III. Doba plnění se změnil, a to takto:

Původní znění

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 12/2022.

Nové znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 30/9/2023.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD ČR v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku**.

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2022.11.25
11:50:29 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted] ka 3 z 3
Datum: 29.11.2022 13:41:57 +01:00