

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 27Spr 2139/2022 uzavřené dne 7.10.2022

### I.

#### Smluvní strany:

##### Česká republika – Okresní soud v Šumperku

se sídlem: M. R. Štefánika 784/12, 787 73 Šumperk

IČO: 00025283

DIČ: není plátce DPH

zastoupena: Mgr. Pavlínou Hajtmarovou, předsedkyní okresního soudu

bankovní spojení: ČNB Ostrava

č. účtu: 

(dále jen „zadavatel“)

a

##### TESPO – Topenářské centrum s.r.o.

se sídlem: 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk

IČO: 25868349

DIČ: CZ25868349

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu Ostrava, odd. C, vložka 23218

zastoupena: Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 

(dále jako „dodavatel“)

se z důvodu dodatečných prací dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla snižuje o -6.154,00,- Kč bez DPH, -1.292,34,- Kč DPH, -7.446,34,- Kč vč. DPH. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu č. ZL1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. Termín plnění se tímto ZL1 prodlužuje o 4 týdny.

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
Smlouva o dílo	666.440,00 Kč	139.952,40 Kč	806.392,40 Kč
Dodatek č. 1 – posun termínu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č. 2	-6.154,00 Kč	-1.292,34 Kč	-7.446,34 Kč
<b>Smlouva o dílo vč. dodatku č. 2</b>	<b>660.286,00 Kč</b>	<b>138.660,06 Kč</b>	<b>798.946,06 Kč</b>

### II.

Smlouva o dílo č. 27Spr 2139/2022 uzavřená dne 7.10.2022 se, v článku II. Závazné podklady pro uzavření smlouvy, článku III. Předmět díla, článku IV. Čas plnění, článku V. Cena díla a článku VI. Platební podmínky, mění na základě změnového listu ZL1 a dokumentu „Změna technického řešení – kotelna soud Šumperk“ uvedených v přílohách č. 1-2 tohoto Dodatku tako:

#### 1. článek II. Závazné podklady pro uzavření smlouvy, nově zní:

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“), kterými se rozumí:

- ✓ výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

- ✓ Cenová nabídka dodavatele ze dne 12.9.2022 (příloha č. 1 smlouvy)
- ✓ **Změnový list č. ZL1 ze dne 22.11.2022 (příloha č. 1 tohoto dodatku)**
- ✓ **Změna technického řešení – kotelna soud Šumperk (příloha č. 2 tohoto dodatku)**

2. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu znám obsah výše uvedených závazných podkladů, a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

## **2. Článek III. Předmět díla, odst. 1 a odst. 3, nově zní:**

1. Předmětem této smlouvy je **pořízení a zabudování kondenzačního kotle na zemní plyn, instalace 2 magnetických filtrů, zařízení pro neutralizaci a přečerpávání kondenzátu, úprava spalinové cesty včetně vložkování komínového průduchu** za podmínek dále stanovených, v množství, jakosti a provedení podle specifikace článku II. bod 1 této smlouvy.
3. Součástí díla jsou i další činnosti dodavatele spojené s realizací díla, a to zejména:
  - ✓ demontáž 2 původních plynových kotlů
  - ✓ provozní dokumentace v českém jazyce
  - ✓ doprava, montáž a zprovoznění 1 nového plynového kondenzačního kotle **s příslušenstvím a nově jeho napojení do topného systému (v souladu se změnou technického řešení)**
  - ✓ doprava, montáž a zprovoznění **2 magnetických filtrů**
  - ✓ doprava, montáž a zprovoznění zařízení na neutralizaci a přečerpávání kondenzátu do kanalizace, která je nad úroveň kotelny
  - ✓ zapojení nového kotle do stávajícího kaskádového systému řízení a regulace kotelny s dalšími 3-mi původními plynovými kotly
  - ✓ úprava spalinové cesty pro napojení nového kotle do komínového průduchu včetně vyložkování průduchu pro přetlakový provoz kondenzačního kotle
  - ✓ aktualizace dokumentace kotelny
  - ✓ úprava MaR
  - ✓ revize plynového kondenzačního kotle podle § 20 Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. po provedení montáže včetně písemné zprávy
  - ✓ revize spalinové cesty podle § 3 Vyhlášky č. 34/2016 Sb. po provedení úprav včetně písemné zprávy
  - ✓ odborná prohlídka zařízení nízkotlaké kotelny podle § 16 Vyhlášky č. 91/1993 Sb. po provedení úprav včetně písemné zprávy
  - ✓ revize elektroinstalace po provedení úprav včetně písemné zprávy
  - ✓ veškeré práce musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a platnými technickými normami
  - ✓ ekologická likvidace původního plynového kotle Stiebel Eltron – HydroTherm ET75, včetně protokolu o likvidaci
  - ✓ veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce

## **3. Článek IV. Čas plnění, odst. 2, nově zní takto:**

2. Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy **nejpozději do 16 týdnů** od účinnosti smlouvy.

## **4. Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní takto:**

Rozpis ceny v Kč:

cena v Kč bez DPH	660 286,00 Kč
21% DPH v Kč	138 660,06 Kč
<b>cena v Kč vč. DPH</b>	<b>798 946,06 Kč</b>

(slovy: Sedmsetdevadesátosmtisícdevětsetčtyřicetšestkorunšesthaléřůčeských)

**5. Článek VI. Platební podmínky, odst. 5, nově zní takto:**

5. Faktura vystavená dodavatelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ a její přílohou bude potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek. Splatnost faktury je stanovena v délce **21 kalendářních dnů** od doručení zadavateli. **Dodavatel je povinen vystavit a prokazatelně doručit Zadavateli fakturu za předmět plnění dle článku III. v daném kalendářním roce nejpozději do 20. prosince příslušného kalendářního roku. Pokud Dodavatel doručí fakturu Zadavateli v období od 21. prosince aktuálního kalendářního roku do 20. ledna následujícího kalendářního roku, dojde k prodloužení splatnosti takto doručené faktury na šedesát (60) kalendářních dní ode dne doručení takové faktury Zadavateli, a to z důvodů kogentních rozpočtových pravidel Zadavatele.** Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu zadavatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, zadavatel je oprávněn ji do 21 kalendářních dnů vrátit dodavateli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury zadavateli.

Přílohy:

1 – Změnový list č. ZL1 ze dne 22.11.2022

2 – dokument „Změna technického řešení – kotelna soud Šumperk“

V Šumperku dne: - 5 -12- 2022



Mgr. Pavlína Hajtmarová  
předsedkyně okresního soudu

**Okresní soud  
M. R. Štefánika 12  
787 73 ŠUMPERK**

V Šumperku dne: 22. 11. 2022



Ing. Radomír Krmela  
jednatel společnosti