

Změna technického řešení - Kotelna soud Šumperk

Dobrý den, vzhledem k dlouhé dodací lhůtě deskového výměníku (dle informací výrobce 16-18 týdnů), navrhuje společně s dodavatelem kotlů firmou Viessmann alternativní řešení proti zanášení nového kotle usazeninou z otopného systému. Jedná se o instalaci dvou magnetických filtrů (dodávka firmy Viessmann), které zachytí veškeré nečistoty z otopné soustavy. Dodací lhůta těchto filtrů je cca 7 pracovních dní

V Šumperku dne 15.11.2022

Ing. Radomír Krmela – jednatel společnosti.

