

"zateplení fasády DPS Vančurova 17-budova A,Znojmo"

doba výstavby - 240 kalendářních dnů			30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů
předání staveniště-do 14 kalendář.dnůod nabytí účinnosti smlouvy												
zahájení stav.prací - předáním staveniště												
Vedlejší a ostatní náklady												
Zateplení fasády												
provedení výstup.kontroly k provedení zkoušek 14 dnů před koncem												
Řádné ukončení stav.prací a předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání do 240 kalendář.dnů												
Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla do 15 kalendářních dnů po předání stavby												
řádné vyklizení staveniště do 10 kalendář.dnů od předání stavby												

