

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/02
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: epodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]
(*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel: **Revitherm s.r.o.**
sídlo: Marešova 643/6, 198 00 Praha
IČ: 24198820
DIČ: CZ24198820
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187898
Zastoupené ve věcech smluvních: Martin Burreiter, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Martin Burreiter, jednatel společnosti
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(*dále jen „zhotovitel“*)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. INV/2022/02 na provedení stavebních prací ze dne 25. 01. 2022

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2022/02 uzavřené dne 25. 01. 2022, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „**Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 08. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 20. 09. 2022.

II.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 10 pracovních dní z důvodu ztížených prací na opravě kanalizačního potrubí mezi montážní jámou č. 1 a 2 a nevhodných klimatických podmínek, kdy s ohledem na tuto skutečnost mění č. 4.2. Smlouvy o dílo, která nově zní následovně:

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště

Kompletní dokončení díla: 121 pracovních dní od předání staveniště, nejpozději však do 21. 10. 2022.

III.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2022/02 na provedení stavebních prací ze dne 25. 01. 2022.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 byl schválen radou města dne 01. 11. 2022 č. usnesení 1225.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento Dodatek č. 3 níže vlastnoručně podepisují.

V Bílině dne 10. 11. 2022
Město Bílina

V Praze dne 30. 11. 2022
Revitherm s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Martin Burreiter
jednatel společnosti