

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2205030040
Číslo smlouvy objednatele: 32/05/ORI-OVZ/2022
DODATEK Č. 1 - 51/11/ORI-OVZ/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20. 10. 2022

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: H&B delta, s.r.o.
Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: 25835661
DIČ: CZ 25835661
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 32/05/ORI-OVZ/2022 ze dne 7. 9. 2022, jejímž předmětem je stavba „ZŠ Palackého tř. – generální oprava střechy, okapů – levá část“ se rozšiřuje o práce nad rámec projektové dokumentace spočívající v provedení provětrání střechy přísávacími mřížkami u okapu, ventilačními hlavicemi v hřebeni střechy a výměně krokví poškozených hnilobou, v důsledku čehož se ve článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1 Výše sjednané ceny, mění odst. 4.1.1. takto:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SOD :	
Cena bez DPH	5.240.000,- Kč
Sazba DPH 21%	1.100.400,- Kč
Cena vč. 21% DPH	6.340.400,- Kč
Cena dodatku č.1:	
Cena bez DPH	206.609,44 Kč
Sazba DPH 21%	43.387,98 Kč
Cena vč. 21% DPH	249.997,42 Kč
Cena za dílo celkem včetně dodatku č. 1 :	
Cena bez DPH	5.446.609,44 Kč
Sazba DPH 21%	1.143.787,98 Kč
Cena vč. 21% DPH	6.590.397,42 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 32/05/ORI-OVZ/2022 ze dne 7. 9. 2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaného elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. O uzavření dodatku rozhodla Rada města Prostějova na schůzi své schůzi dne 23.11.2022 usnesením č. RM/2022/04/17.

Příloha: Rozpočet

V Prostějově, dne

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozeňnal
Datum: 2022.12.02 07:54:25
+01'00'

Ing. Jiří Rozeňnal

Objednatel

Ing. Jiří Rozeňnal
náměstek primátora

V Prostějově, dne.....

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Hurta
Datum: 2022.12.01
13:34:41 +01'00'

Ing. Ondřej
Hurta

Zhotovitel

Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti