

## DODATEK č. 1

### ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0103 27848 5 898

Číslo smlouvy objednatele: 40/07/ORI-OVZ/2022

**DODATEK Č. 1 - 53/11/ORI-OVZ/2022**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20. 10. 2022

Ve věcech technických:

IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: SKANSKA a.s..  
Sídlo: Křížkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186 00  
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904  
zastoupený: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer  
Ing. Zdeněk Luža, hlavní stavbyvedoucí  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: 26271303  
DIČ: CZ 699004845  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

**V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 40/07/ORI-OVZ/2022 ze dne 26. 9. 2022, jejímž předmětem je stavba „Chodníky podél ulice Vrahovická – úsek I“ se rozšiřuje o práce nad rámec projektové dokumentace spočívající v uložení živičných směsí na skládku, v důsledku čehož se ve článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1 Výše sjednané ceny, mění odst. 4.1.1. takto:**

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SOD :	
Cena bez DPH	2.950.603,24 Kč
Sazba DPH 21%	619.626,68 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>3.570.229,92 Kč</b>

Cena dodatku č.1:	
Cena bez DPH	184.647,26 Kč
Sazba DPH 21%	38.775,92 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>223.423,18 Kč</b>

Cena za dílo celkem včetně dodatku č. 1 :	
Cena bez DPH	3.135.250,50 Kč
Sazba DPH 21%	658.402,60 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>3.793.653,10 Kč</b>

**TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ**

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 40/07/ORI-OVZ/2022 ze dne 26. 9. 2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaného elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb..o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. O uzavření dodatku rozhodla Rada města Prostějova na své schůzi dne 23.11.2022 usnesením č. RM/2022/04/16.

Příloha: Rozpočet

V Prostějově, dne .....

Ing. Jiří

Rozehnal

Digitálně podepsal Ing. Jiří

Rozehnal

Datum: 2022.12.01

09:15:12 +01'00'

Objednatel

Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora

V Praze, dne.....

Ing. Lukáš  
Kolářek

Ing. Zdeněk  
Luža

Zhotovitel

Ing. Lukáš Kolářek

Ing. Zdeněk Luža

oba na základě plné moci

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	S187	Chodníky podél ulice Vrahovická
O:	1	Položky dodatku č.1 - méně a vícepráce
R:	11	1

