

OStRM / 2022 / 178
Dodatek č. 4
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM /2022/20 ze dne 17.02.2022

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**
Sídlo: Dobronická 1256 Kunratice, 148 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.
IČO: 256 80 595 DIČ: CZ25680595
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: v352awf

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx
, MSc., PhD., jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, ředitel úseku realizace staveb

I. Preambule:

- 1.1** Smluvní strany uzavřely dne 17.02.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/20 týkající se akce „Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav“, dne 03.08.2022 uzavřely Dodatek č. 1, dne 29.08.2022 uzavřely Dodatek č. 2 a dne 26.10.2022 uzavřeli Dodatek č. 3 k uvedené smlouvě, kterým se měnil čl. IV. – Cena a způsob plnění, platební podmínky (dále jen „Smlouva“).
- 1.2** Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a článcích (dále jen „Dodatek č. 4“):

II. Předmět Dodatku č. 4:

Mění se čl. IV. – Cena a způsob plnění, platební podmínky, a to takto:

Za odst. 4.1 Smlouvy se vkládá nový text v tomto znění:

Cena díla dle dodatku č. 3: 99.580.781,43 Kč bez DPH

Změnový list č. 11 - 74.370,00 Kč bez DPH

Nová cena díla: 99.506.411,43 Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 99.506.411,43 Kč bez DPH (slovy: devadesát devět milionů pět set šest tisíc čtyři sta jedenáct korun českých a čtyřicet tři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je:

Ponížení ceny díla:

ZL. č. 11 objekt PS.404– Strategické detektory, Výložníky pro instalaci detektorů – vzhledem k technickým parametrům dodávaných kamer není po konzultaci s výrobcem zařízení nutné použít výložníky pro instalaci detektoru. Ponížení ceny činí 74.370.00 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/20 ze dne 17.02.2022 nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 4, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 11

V Mladé Boleslavi dne 24.11.2022

V Praze dne

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
xxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 108 ze dne 21. 11. 2022.

V Mladé Boleslavi dne 24.11.2022

.....
XXXXXXXXXX
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav