

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)“

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

#### Smluvní strany

Objednatel: **Krajské školní hospodářství České Budějovice**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
Ředitelství Protivín, Masarykovo nám. 12, 398 11 Protivín

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Řešení technických věcí: technický dozor investora [REDAKCE]

IČ: 71294775

DIČ: CZ71294775

bankovní spojení: [REDAKCE]

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.

Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň

IČ: 277 20 161

DIČ: CZ27720161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 16097

bankovní spojení: č.ú.: [REDAKCE],

jednající ve věcech smluvních: [REDAKCE]

jednající ve věcech technických: [REDAKCE]

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

#### článek 1 Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je změna termínu realizace na akci „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)“ na rybníku Dobevský v katastrálním území Stará Dobev a Staré Kestřany. Na základě žádosti Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení akce (viz příloha č.1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo), která byla akceptována Rozhodnutím o poskytnutí dotace, změna termínu realizace akce poskytovatelem dotace (viz příloha č.2 dodatku č. 2 smlouvy o dílo).
- 1.2. Tento dodatek mění článek 4., bod 4.1., odst. b) Smlouvy o dílo
- 1.3. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: **do 30. 09. 2023**. Zadávatel stanovený požadovaný termín dokončení plnění je stanoven jako limitní termín.

## článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.4. Přílohou tohoto dodatku je:
- a) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
  - b) Žádost o sdělení možnosti prodloužení termínu dokončení akce ze dne 3.10.2022.
- 2.5. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převzme zhotovitel.

V Protivíně dne 21. 11. 2022

V Protivíně dne 21. 11. 2022

