

ap. č. 2211145/1

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2211145

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Město Benešov

IČ: 002 31 401
DIČ: CZ 00231401
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Telefon: +420 317 754 111
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 19-0320035309/0800
jako objednatel na straně jedné
(dále také jen „Objednatel“)

a

B E S s.r.o.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IČ: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
Sídlo: Sukova 625, 256 01 Benešov
Zastoupený: Ing. Jan Freudl, jednatel
Telefon: +420 317 722 811
Bankovní spojení: : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 321096349/0800
jako zhotovitel na straně druhé
(dále také jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních této smlouvy o dílo , která byla uzavřena pro dílo :


„Benešov – ulice Erbenova – úsek vjezd do nemocnice – podchod pod 1/3 – obnova povrchu“

Bod č. 1 článku „II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření“ se ruší a nahrazuje ve znění :

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že dílo dokončí nejpozději do **16.12. 2022**, přičemž do této doby rovněž dojde k protokolárnímu předání díla objednateli.


Ostatní body tohoto článku a ostatní články tímto dodatkem nedotčené jsou nadále platné.

V Benešově dne 29. 11. 2022



starosta města

V Benešově dne 29. 11. 2022



B E S
Ing. J
jednatel

Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[0]