

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/384 BRNO, UL. KNÍNIČSKÁ – ÚSEK A,B,C

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena [redacted] dle pověření

IČO: 42196868
sp. zn. B430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Výměnou stávajících mříží za mříže 50/50 rovné bylo nutné provést výměnu horního kusu u každé uliční vpusti, naopak se nemuselo realizovat 8 ks úplné výměny uličních vpustí. Po odfrézování byl zjištěn skutečný rozsah potřeby ošetření trhlín v podkladní vrstvě.
- Po zaměření došlo k přesnému určení výměny dvouřádku u obrub s cílem zajištění odtoku dešťových vod.
- Po zaměření by zjištěn skutečný rozsah potřeby ošetření trhlín v podkladní vrstvě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III.. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

4.412.404,49 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Rajhradcích, dne

V Brně, dne 5. 12. 2022



M – SILNICE a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
