


## Faktura - daňový doklad

Číslo: 20822

Dodavatel: PAS Natura s.r.o.  
Hvězdova 1716/2b  
14000 Praha 4



Částka: 322 465,54 Kč  
Variabilní symbol: 20822  
Konstantní symbol: 0308  
Specifický symbol:  
Objednávka:

IČO: 26035782 DIČ: CZ26035782  
Telefon: 384496106  
E-mail: info@pasnatura.cz  
Web: www.pasnatura.cz  
Zápis v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106862.

Odběratel: Obec Peč  
Peč 62  
38001 Dačice

OBEC PEČ	
Došlo:	02. 08. 2022
č.j.	Počet listů/příloh

Banka: Raiffeisenbank a.s.  
Účet: 5003204204/5500  
IBAN: CZ13 5500 0000 0050 0320 4204  
SWIFT: RZBCCZPP

IČO: 00477320

DIČ: CZ00477320

Příjemce:

Datum vystavení: 01.08.2022  
Datum splatnosti: 31.08.2022  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.07.2022  
Způsob úhrady: převodním příkazem

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na akci :

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
"Rekonstrukce a odbahnění Horního rybníka, k.ú. Peč" dle SOD ze dne 19.8.2021				266 500,45	21%

## QR platba+F



Číslo účtu/kód banky: 5003204204/5500  
Variabilní symbol: 20822  
Datum splatnosti: 31.08.2022  
Způsob úhrady: převodním příkazem  
Celkem k úhradě: 322 465,54 Kč

## DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	266 500,45	55 965,09	322 465,54
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>266 500,45</b>	<b>55 965,09</b>	<b>322 465,54</b>

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

## Celkem k úhradě

322 465,54 Kč

Neinvestiční náklady stavby bez DPH – dotace 266 500,45 Kč  
Neinvestiční náklady stavby DPH – vlastní zdroje 55 965,09 Kč

Pohledávka, která je předmětem této faktury, je postoupena ve prospěch Raiffeisenbank a.s., proplatte ji výlučně převodem na běžný účet č. 5003204204/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. nebo jiný bankovní účet, který Vám Raiffeisenbank a.s. za tím účelem písemně sdělí.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.



PAS Natura s.r.o.  
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4  
IČO: 260 35 782 DIČ: CZ26035782  
Tel.: 384 496 106

Razítko a podpis

# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.07.2022 do 31.07.2022

**Stavba : P21-09**

**Rekonstrukce a odbahnění Horního rybníku, k.ú. Peč**

**Zhotovitel : PAS Natura s.r.o.**  
Hvězdova 1716/2b  
14000 Praha-Nusle

IČO : 26035782  
DIČ : CZ26035782

**Objednatel : Obec Peč**  
62  
38001 Peč

IČO : 00477320  
DIČ : CZ00477320

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %	0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %	2 999 900,00	0,00	266 500,45	2 733 399,55
DPH 21 %	629 979,00		55 965,09	574 013,91
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>	<b>3 629 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 465,54</b>	<b>3 307 413,46</b>

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě P21-09 Rekonstrukce a odbahnění Horního rybníku, k.ú. Peč za období od 01.07.2022 do 31.07.2022. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

**PAS NATURA**  
PAS Natura s.r.o.  
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4  
IČO: 260 35 782 DIČ: CZ26035782  
Tel.: 384 496 106

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



**OBEC PEČ**  
IČ : 004 77 320  
☎ 384 422 732  
380 01 DAČICE

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Rekonstrukce a odbahnění Horní	2 999 900,00	0,00	266 500,45	2 733 399,55
1	SO-01: - Odbahnění zátopy	893 179,15	0,00	248 500,45	644 678,70
2	SO-02: - Rekonstrukce hráze	319 749,05	0,00	0,00	319 749,05
3	SO-03: - Spodní výpusť a bezpeč	1 617 632,47	0,00	0,00	1 617 632,47
4	SO-04: - Lávka	29 247,55	0,00	0,00	29 247,55
5	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	140 091,78	0,00	18 000,00	122 091,78

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Vedlejší rozpočtové náklady	140 091,78	0,00	18 000,00	122 091,78
1	Zemní práce	1 238 734,41	0,00	248 500,45	990 233,96
2	Zakládání	245 917,56	0,00	0,00	245 917,56
3	Svislé a kompletní konstrukce	640 752,97	0,00	0,00	640 752,97
32	Konstrukce přehrad a opěrné zdi	9 148,11	0,00	0,00	9 148,11
4	Vodorovné konstrukce	356 419,71	0,00	0,00	356 419,71
5	Komunikace pozemní	17 623,26	0,00	0,00	17 623,26
762	Konstrukce tesařské	21 526,49	0,00	0,00	21 526,49
8	Trubní vedení	40 656,22	0,00	0,00	40 656,22
9	Ostatní konstrukce a práce, bourá	151 810,49	0,00	0,00	151 810,49
9	Zámečnické konstrukce, ostatní	7 721,06	0,00	0,00	7 721,06
997	Přesun sutě	65 572,56	0,00	0,00	65 572,56
998	Přesun hmot	63 925,38	0,00	0,00	63 925,38



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.07.2022	31.07.2022
Stavba:	P21-09	Rekonstrukce a odbahnění Horního rybníku, k.ú. Peč		
Objekt:	01	Rekonstrukce a odbahnění Horního rybníku, k.ú. Peč		
Rozpočet:	5	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Vedlejší rozpočtové náklady			140 091,78	0,00	18 000,00	122 091,78
3	Geodetické prostorové vytýčení stavby a jednotlivých objektů před jejím z	hm	3 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
				5,00000	0,00000	5,00000	0,00000

**Prohlášení k DPH - režim přenesené daňové povinnosti  
u stavebních a montážních prací**

Objednatel: Obec Peč  
Peč 62  
380 01 Dačice  
IČ: 00477320, DIČ: CZ00477320

Dodavatel: PAS Natura s.r.o.  
Hvězdova 1715/2b  
140 00 Praha 4  
IČ: 26035782, DIČ: CZ26035782

Vymezení předmětu prací:

**dle Smlouvy o dílo ze dne 19.8.2021 - „Rekonstrukce a odbahnění Horního rybníka, k.ú. Peč“**

Objednatel prohlašuje, že výše uvedené práce a činnosti jsou pořizovány pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH) a nebude tedy aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

V Peči 1.8.2022



OBEC PEČ  
IČ : 004 77 320  
☎ 384 422 732  
320 01 DAČICE

.....  
za objednatele  
Bohumil Kašpárek  
starosta obce



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

Program 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích  
a malých vodních nádržích – 2. etapa“

## Průvodka k faktuře/daňovému dokladu

Odběratel: Obec Peč  
Peč 62, 380 01 Dačice  
IČ: 00477320  
DIČ: CZ00477320

Zhotovitel: PAS Natura s. r. o.  
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4  
IČ: 26035782  
DIČ: CZ26035782

---

**Číslo akce v EDS: 129D39300 3386**

Název akce dle EDS: Rekonstrukce a odbahnění Horního rybníka, k. ú. Peč

Alokace v území (LAU) dle platného Rozhodnutí: CZ0313 Jindřichův Hradec

---

### Údaje faktury/daňového dokladu

Číslo faktury/daňového dokladu: 20822

Cena prací (bez DPH) :	266 500,45 Kč
DPH:	55 965,09 Kč
Cena prací (vč. DPH) :	322 465,54 Kč

---

### Údaje pro platbu dotace

Číslo účtu u ČNB: *94-271825110710*

Požadovaná částka k proplacení z dotace (max. do výše ceny bez DPH) : 266 500,45 Kč

z toho investice: 0,00 Kč

neinvestice: 266 500,45 Kč

OBEC PEČ  
IČ : 004 77 320  
☎ 384 422 732  
380 01 DAČICE

2. 8. 2022

.....  
Datum

*[Signature]*  
.....  
Podpis\* osoby/osob a razítko dle Podpisového vzoru

*\*Tímto podpisem a razítkem podle podpisového vzoru žadatel stvrzuje, že částka požadovaná účastníkem programu k úhradě zahrnuje pouze uznatelné náklady stavebně-technologických částí bezprostředně souvisejících s realizací díla, a odpovídá skutečně provedeným pracím.*

---

**Informace:** Akceptovat lze pouze originál průvodky, případně podepsaný scan průvodky, který bude doručení do datové schránky Ministerstva zemědělství a opatřený elektronickým podpisem oprávněné osoby.