

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DODÁVCE NEHMOTNĚHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ **VELKÁ BÍTEŠ – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. HYBEŠOVA – 2. ETAPA**

#### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
k jednání jsou oprávněni:  
ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1622321399/0800  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu  
Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93)

**Zhotovitel:** Ing. Josef Novotný  
sídlo: U Dvora 11, 586 00 Jihlava  
zastoupen: Ing. Josefem Novotným  
bankovní spojení: Moneta Money Bank, č. ú. 908638514/0600  
IČ: 32 004 401  
DIČ: CZ 6701116026

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SPD/33/2022 ze dne 9.8.2022.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace se navrhuje z důvodu složitých jednání se správcem krajské komunikace, ve které bude rekonstruované vodovodní a kanalizační potrubí trasováno

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

#### čl. IV

#### Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví věci

#### PŮVODNÍ ZNĚNÍ DLE SMLOUVY:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:  
- projekt pro stavební povolení do 31.10.2022

- projekt pro provádění stavby do 30.11.2022

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro stavební povolení do 31.12.2022
- projekt pro provádění stavby do 31.1.2023

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 18.10.2022

V Jihlavě, dne 3.10.2022

.....  
Mgr. Reda Ifrah  
vedoucí manažer SVK Žďársko

.....  
Ing. Josef Novotný