

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2020/00801/OI/OBJ
Datum vyhotovení	21.11.2022
ORG akce:	60003101168

Dodavatel:	Odběratel:
Grimo BOZP s.r.o. Větrná 366 Staré Město 739 61 Třinec	Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a
IČO: 27810003	IČO: 60609460
DIČ CZ27810003	DIČ: CZ60609460
Č. účtu: 2500284598/2010	

Předmět objednávky:	Cena včetně DPH:
Název investiční akce: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela Na základě dohody obou stran se termín výkonu koordinátora BOZP prodlužuje z 16.12.2022 na 31.3.2023 a to z důvodu změny termínu dokončení stavby. Navýšení ceny objednávky: 13 kontrol x 1.600 Kč bez DPH = 20.800 Kč bez DPH, tj. 25.168 Kč včetně 21% DPH Nedílnou součástí objednávky je cenová nabídka ze dne 3.11.2022. Za technickou stránku akce odpovídá: Ing. Luděk Frelich, OI, OPRI, tel. 585 508 169, 724 056 465, e-mail: l.frelich@olkraj.cz	25168

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

