

Dodatek č. 1

**ke „SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO
PLÁNU KONICE“ uzavřené mezi níže uvedenými smluvními
stranami 31. 3. 2022**

Objednatel: Město Konice
se sídlem: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
zastoupený: Ing. Michalem Obrusníkem, starostou obce
IČO: 00288365
DIČ: CZ00288365
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 1826701/0100
datová schránka: 3m8bvgu
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Eva Poláková
tel. spojení: 582 401 485
email: eva.polakova@konice.cz
Odpovědný útvar: Městský úřad Konice, odbor výstavby

dále „objednatel“

Zhotovitel: Ing. arch. Gabriel Kopáček, Dr.
se sídlem: Keřová 23, 641 00 Brno
IČO: 11551593
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: 
tel. spojení: 
e-mail: 
datová schránka: scuxjw7

dále „zhotovitel“

- A) Na závěr odstavce 1. oddílu III. Předmět smlouvy** se doplňuje věta:
Součástí předmětu plnění je také překreslení územního plánu Konice podle katastrálních map zahrnujících celé řešené území platných k datu podpisu smlouvy.
- B) Poslední věta odstavce 3.1. – 1. etapa: Návrh změny ÚP pro veřejné projednání – oddílu III. Předmět smlouvy** se doplňuje o text:
....a překreslení územního plánu Konice podle platných katastrálních map.
- C) V odstavci 1 oddílu IV Doba plnění** se nahrazuje text „od podpisu smlouvy“ textem „od podpisu dodatku smlouvy“:
1. etapa: Návrh změny ÚP pro veřejné projednání
termín plnění: do 3 měsíců od podpisu dodatku smlouvy...

D) V odstavci 1. oddílu V Celková cena se navyšuje celková cena:

Celková cena: 239 000,- Kč

(slovy: dvěstětřicetdevěttisíc korun)

E) V odstavci 1 čl. VI. Platební podmínky se upravuje tabulka ceny za jednotlivé etapy:

Etapa	Cena za etapu
Návrh změny ÚP pro veřejné projednání	170 000
Návrh změny ÚP pro vydání zastupitelstvem	25 000
Úplné znění změny ÚP po změně č. 1	44 000
Celková cena	239 000

V Konici dne: 11.5. 2021

Za objednatele:

Ing. Michal Obrusník



V Brně dne: 7.4. 2022

Zhotovitel:

Ing. arch. Gabriel Kopáček, Dr.

