

**Zápis č. 2 k objednávce č. OI/1224/2021 vystavené dne 29.9.2021 pro výkon autorského dozoru na stavbě „Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě – etapa A2“**

**Objednatel:**

Statutární město  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce (zasílací adresa):**

městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28  
708 56 Ostrava-Poruba

a

**Dodavatel:**

STUDIO- D Opava s.r.o.  
Holasovice 171  
747 74 Holasovice  
IČO: 26833115

se dohodli na změně plnění objednávky č. OI/1224/2021 vystavené dne 29.9.2021, a to takto:

- Původní rozsah plnění se rozšiřuje o práce na úpravách PD vyvolaných v průběhu stavebních prací změnami situace v terénu – úpravy zpevněných ploch v důsledku změny typu dlažby, úpravy umístění hodin v důsledku kolize s inž. sítěmi, úpravy zábradlí dle skutečného provedení schodů, úpravy stupňování pobytového platu v důsledku lokální změny podélného profilu rampy u Kebab, výškové úpravy schodiště v napojení plochy u Alberta, úpravy příčných spádů zpevněných ploch, konzultace umístění fontány do terénu a ostatní konzultace změn v terénu apod.
- Původní cena prací 108 416,00 Kč se navyšuje na 160 083,00 Kč vč. DPH v souladu s rozpisem prací a hodin v příloze.

Důvodem ke změně ceny bylo navýšení rozsahu projektantských prací a nárůst počtu konzultačních hodin na stavbě v důsledku řešení složitých technických detailů stavby.

Objednatel i dodavatel se změnou plnění objednávky souhlasí.

Za objednatele:



Ing. Roman Gajdušek  
vedoucí odboru investičního

Za dodavatele:



Ing. arch. Lubomír Dehner

V Ostravě - Porubě dne 7.11.2022

DRUŽBY A2 FIN

	A	B	C	D	E	F	G	
3								
4			<b>NÁMĚSTÍ DRUŽBY OSTRAVA PORUBA, ETAPA A2</b>				<b>I-XI / 2022</b>	
5								
6			<b>AUTORSKÝ DOZOR</b>					
7								
8	Č.	Jméno	Práce	Datum	Počet hodin	Kč / h	Cena (Kč)	
9	1	Dehner	Kontrolní den, MO Poruba	5.1.	3,0	700,0	2 100 Kč	
10	2	Dehner	Kontrolní den MO Poruba	13.1.	3,0	700,0	2 100 Kč	
11	3	Dehner, Černínová	Vzorkování	leden	3,0	700,0	2 100 Kč	
12	4	Dehner, Černínová	Konzultace - vodní prvek	leden	3,0	-	- Kč	
13	5	Dehner, Rotreklová	Změna povrchů - nabídky žulových dlažeb	5.-20.1.	16,0	700,0	11 200 Kč	
14	6	Dehner	Videokonference	20.1.	2,0	700,0	1 400 Kč	
15	7	Dehner	Grafika povrchů a kladecí schéma, legendy....	20.1.	5,0	700,0	3 500 Kč	
16	8	Černínová	Vytyčovací body - betony, síť, poklapy	leden 2022	12,0	700,0	8 400 Kč	
17	9	Veselovský	Statika základu pro hodiny	16.2. 2022	6,0	700,0	4 200 Kč	
18	10a	Dehner	Konzultace - hodiny, žula, umělý kámen, mobiiliář, vzorkování	únor 2021	6,0			
19	10b	Dehner	Konzultace - hodiny, žula, umělý kámen, mobiiliář, vzorkování	únor 2022	5,0	700,0	3 500 Kč	
20	11	Dehner	Videokonference, + příprava	17.2. 2022	3,0	700,0	2 100 Kč	
21	12	Dehner	Rezáni žuly - výměra	28.2. 2022	1,0	700,0	700 Kč	
22	13	Dehner	Vstup, KEBAB, konzultace, podklady	8.3. 2022	1,0	700,0	700 Kč	
23	14	Dehner	Kontrolní den, Poruba	9.3. 2022	4,0	700,0	2 800 Kč	
24	15	Košárek	Vizualizace variantníumístění hodin	10.3. 2022	5,0	700,0	3 500 Kč	
25	16	Dehner	Konzultace dlažba, IDS, betony	11.3. 2022	2,0	700,0	1 400 Kč	
26	17	Dehner	Konzultace duben-květen		5,0	700,0	3 500 Kč	
27	18	Dehner	KD + AD	1.6.2022	3,0	700,0	2 100 Kč	
28	19	Dehner	Změna zábradlí	2.6.2022	6,0	700,0	4 200 Kč	
29	20	Dehner	KD + AD	9.6.2022	3,0	700,0	2 100 Kč	
30	21	Dehner	KD	16.6.2022	3,0	700,0	2 100 Kč	
31	22	Dehner	KD + AD	14.7.2022	3,0	700,0	2 100 Kč	
32	23	Dehner	KD	28.7. 2022	3,0	700,0	2 100 Kč	
33	24	Dehner	KD + AD	4.8.	3,0	700,0	2 100 Kč	
34	25	Dehner	KD	18.8.	3,0	700,0	2 100 Kč	
35	26	Dehner	KD + AD	25.8.	3,0	700,0	2 100 Kč	
36	27	Dehner	AD, dlažby, grafické linie, obruba u cesty, detaily	29.8.	3,0	700,0	2 100 Kč	
37	28	Dehner	KD	2.9.	3,0	700,0	2 100 Kč	
38	29	Dehner	Betonové stupně a hodiny	6.9.	3,0	-	- Kč	
39	30	Dehner	KD	8.9.	3,0	700,0	2 100 Kč	
40	31	Dehner	KD	22.9.	3,0	700,0	2 100 Kč	
41	32						- Kč	
42	33	Dehner	KD	29.9.	3,0	700,0	2 100 Kč	
43	34	Dehner	AD, stupně	11.10.	1,0	-	- Kč	
44	35	Dehner	KD	13.10.	3,0	700,0	2 100 Kč	
45	36	Dehner	KD	27.10.	3,0	700,0	2 100 Kč	
46	37a	Dehner	KD	3.11.	1,5			
47	37b	Dehner	KD	3.11.	3,0	700,0	2 100 Kč	
48	38	Dehner	KD	8.11.	3,0	700,0	2 100 Kč	
49	39	<b>CELKEM</b>				<b>147,5</b>	<b>700,0</b>	<b>93 100 Kč</b>
50	40	DPH			21%			19 551 Kč
51	41	<b>CELKEM VČETNĚ DPH</b>						<b>112 651 Kč</b>
52								
53		V Opavě 7.11. 2022		Ing. arch. Lubomír Dehner				