

Dodatek č. 1 ke SoD

Kanalizace Zahradní ul., Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Bc. Martina Vičíková, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Ing. Vladimír Zavřel, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Osoby zmocněné

k převzetí díla:

Ing. Klára Hazuchová

Bc. Jan Šrubař

Bc. Martina Vičíková

Ing. Vladimír Zavřel

Roman Hradil

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: osobní údaj

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

se sídlem M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11118

IČO: 47674148

DIČ: CZ47674148

Jednající: Ing. Libor Staněk, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov

Číslo účtu: osobní údaj

Kontaktní osoba: Ing. Martin Karas, Ing. Aleš Kotas

Telefon, e-mail: osobní údaj osobní údaj osobní údaj osobní údaj

Osoby zmocněné

k předání díla:

Ing. Libor Staněk, Ing. Martin Karas, Ing. Aleš Kotas

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 01. 06. 2022 je realizace díla „Kanalizace Zahradní ul., Krnov“. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 8. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

A.
Doba a místo plnění

Článek III., odst. 1., Doba a místo plnění díla, se mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: 01. 09. 2023
Termín ukončení díla: 15. 12. 2023

Ostatní odstavce III. článku zůstávají beze změny.

B.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo ze dne 01. 06. 2022 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 89/2/RM/2022 ze dne 21. 11. 2022

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- žádost pro uzavření dodatku ke SoD

Za objednatele:

V Krnově dne.....

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

V Krnově dne.....

Ing. Libor Staněk
Digitálně podepsal
Ing. Libor Staněk
Datum: 2022.12.02
08:49:59 +01'00'

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti



Město Krnov
Odbor investic a správy
majetku města
Ing. Klára Hazuchová
vedoucí odboru
794 01 Krnov

V Krnově dne 11.11.2022

Věc: **Žádost o prodloužení termínu stavby: „Splašková kanalizace ul. Zahradní“**

Dovolujeme si Vás požádat o prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby z důvodu posunu zahájení realizace akce do 15.12.2023. Akce bude zahájena v 09/23. Ostatní ujednání obsažené v podepsané SOD zůstávají beze změn.

Děkuji předem za projednání naší žádosti.

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

Ing. Libor Staněk
Digitálně
podpsal Ing.
Libor Staněk
Datum:
2022.11.14
09:34:34 +01'00'

