

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
uzavřené dne 26. 09. 2022

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

IČO: 48895598

ID datové schránky: 2tmt3yt

se sídlem: Studentská 761/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupená: Ing. Kletečka Jaroslav, ředitel

kontaktní osoba: Ing. Petr Fořt, tel. +420 774 409 991, fort@spszr.cz

(dále jen „Kupující“)

a

TOPSOFT JKM spol. s r.o.

IČO: 25403435

ID datové schránky: 6kz7ubk

se sídlem/místem podnikání: Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 15532

zastoupená: Ing. František Moravec, jednatel, Ing. Zdeněk Jíše, jednatel

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 27- 3867480207/0100

kontaktní osoba: Ing. František Moravec, tel. +420 604 979 851, firmy@topsoft.cz

dále jen „Prodávající“; Prodávající společně s Kupujícím také jen „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené kupní smlouvě ze dne 26. 09. 2022 (dále jen „Smlouva“).

1. Preambule, předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě rámcové smlouvy (dále jen „**Rámcová smlouva**“) uzavřené mezi Smluvními stranami podle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent, část 4 - Přenosné počítače a pracovní stanice“ (dále jen „**Zadávací řízení**“);
- 1.2. Účelem této Smlouvy je zajištění dodávek definovaných dále, a to včetně dopravy do místa převzetí pro potřeby Kupujícího, jakož případně i instalace.
- 1.3. S ohledem na zpoždění dodávky notebooků s příslušenstvím (uvedené v příloze č. 1 Smlouvy) Prodávajícímu z důvodů omezení dopravy (uzavření tratě na komponenty přes Rusko), a s tím související nemožnosti dodání uvedených Věcí Kupujícímu v původní lhůtě dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření Dodatku upravujícího prodloužení lhůty dodání notebooků s příslušenstvím, jak je stanoveno dále.
- 1.4. Jelikož by byl dle čl. 5.2 Rámcové smlouvy Kupující oprávněn stanovit lhůtu pro dodání notebooků s příslušenstvím delší, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna Smlouvy

- 2.1. Lhůta dodání dle čl. 3.1 Smlouvy se mění tak, že pro položky přílohy č. 1 Smlouvy je lhůta dodání stanovena **do 02. 12. 2022.**

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kupující.

Ve Žďáře nad Sázavou

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Ing. Jaroslav Kletečka, ředitel
(podepsáno elektronicky)

V Roudnici nad Labem

Ing. František Moravec
jednatel
(podepsáno elektronicky)