

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: „Podpora produkce a posílení kapacit podnikatelů na severu Moldavska v oblasti zvýšené produktivity, exportu a přístupu na nové trhy“

Realizátor a partnerské instituce: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR | Regionální rozvojová agentura Sever

Rozvojový záměr projektu: Poskytnutí poradenské pomoci moldavské straně v následujících oblastech:

- Zvýšení konkurenceschopnosti vybraných firem ze Severní rozvojové oblasti v Moldávii a pomoc se vstupem na nové trhy,
- Objasnění a ukotvení podoby tržně-úspěšných produktů a služeb v současnosti,
- Poskytnutí informací o aktuálních možných inovačních řešeních pro vybrané segmenty,
- Posílení kapacit regionálních zainteresovaných subjektů (stakeholderů), včetně MSP v oblasti exportu a marketingu,
- Prohloubení bilaterálních a multilaterálních vztahů mezi zainteresovanými stranami z Moldavska a Česka,
- Výměna zkušeností, dobré praxe a osvědčených postupů.

Cíle projektu: Hlavním cílem tohoto projektu ZRS je podpora místních producentů a rozvoj kapacit podnikatelů na severu Moldavska v oblasti zvýšení produktivity, exportu a přístupu na nové trhy

| VÝSTUPY PROJEKTU | AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU | Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám | Termín fakturace |
|--|---|---|------------------|
| Výstup 1.1 Organizace úvodního online kulatého stolu – analýzy aktuálního stavu exportního potenciálu moldavských MSP z regionu Sever, včetně identifikace jeho perspektivních zástupců. Časový rámec pro dosažení výstupu: 09-12/2022 | Aktivita 1.1.1 Komplexní organizační a technické zabezpečení realizace online kulatého stolu ve formě dvojnárodní videokonference. Konkrétní termín a obsahová náplň online události bude určena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení s moldavskou stranou. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: mzdové náklady organizátora na technické zajištění online aktivity, náklady na tlumočnické služby a odměny pro vybrané české experty a moldavského partnera. | 116 126,16 Kč | 30/12/2022 |
| Výstup 2.1 Organizace praktických online vzdělávacích workshopů ve formě série specializovaných webinářů pro vybrané moldavské MSP. Časový rámec pro dosažení výstupu: 01-02/2023 | Aktivita 2.1.1 Komplexní organizační a technické zajištění série online školení v délce cca 6 půldenních webinářů pořádaných cca 4 českými odborníky. Konkrétní termíny a obsah školení budou stanoveny na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení s moldavskou stranou. Náklady na realizaci aktivity zahrnují zejména: mzdové náklady realizátora na technické zajištění online aktivity, náklady na tlumočnické služby a odměny pro vybrané české experty a moldavského partnera. | 227 603,15 Kč | 28/02/2023 |

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Výstup 3.1 Organizace soutěže pro místní podniky o nejlepší akční plán na podporu exportu a následné zajištění odborného monitoringu pro 3 vítězné moldavské podniky. Časový rámec pro dosažení výstupu: 03-08/2023 | Aktivita 3.1.1 Komplexní zajištění balíčků poradenských a konzultačních služeb pro 3 vítěze exportní soutěže, které poskytne společnost specializující se na poradenské a konzultační služby pro malé a střední podniky v oblasti exportu. Poskytování služeb bude probíhat on-line prostřednictvím série schůzek s vybranými českými mentory a poradci v dohodnuté časové dotaci. | 318 097,39 Kč | 31/08/2023 |
| Výstup 4.1 Organizace účasti vybraných moldavských podniků na vybraném veletrhu/výstavě. Časový rámec pro dosažení výstupu: 08-09/2023 | Aktivita 4.1.1 Komplexní zajištění účasti cca 5 moldavských firem na vybraném veletrhu/výstavě. | 276 106,30 Kč | 30/09/2023 |
| CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: | | | 937 933,00 Kč |

.....
Podpis a razítko

.....
Podpis a razítko