

Příloha č. 2: Dodatek č.1 k SoD ze dne 16.12.2022 „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Přehled Změnových listů - Dodatek č.1

ZL	část	Předmět	MPRC /v Kč bez DPH	VCPR /v Kč bez DPH	ZL celkem /v Kč bez DPH
			-16 198 981,47 Kč	71 077 562,02 Kč	54 878 580,55 Kč
ZL 1	BKOM	Bourání základů a podsklepení chatek a odstranění násypu ze škváry	0,00	663 251,66	663 251,66
ZL 2	BKOM	Kácení dřevin včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty	0,00	1 848 833,11	1 848 833,11
ZL 3	BKOM	Obchůzná trasa pro pěší v úseku Renneská – Spielberk office	0,00	667 342,34	667 342,34
ZL 4	BKOM	Doplnění zádržného systému po dobu změny organizace dopravy vlivem zpoždění projektových prací	0,00	801 759,14	801 759,14
ZL 5	BKOM	Statické zabezpečení zemního tělesa komunikace Bauerova/Poříčí pomocí pažení při budování ŽB převážek a pilotových stěn, ochrana komunikace při pojezdu vrtné soupravy, změny související s posunem stěny	-16 198 981,47	67 096 375,77	50 897 394,30

Cena celkem dle SoD v Kč bez DPH					1 258 500 000,00
Cena celkem dle DoD č.1 v Kč bez DPH					54 878 580,55
Cena celkem dle SoD + DoD č. 1 v Kč bez DPH					1 313 378 580,55