

Smlouva č. objednatele: 18 9 400 20 0000032
Smlouva č. zhotovitele: 20 008 04

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno,
Městská část Brno – Maloměřice a Obřany se sídlem Selská 66, 615 00 Brno
Zastoupený: Ing. Klárou Liptákovou, starostkou Městské části Brno – Maloměřice a Obřany
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Klára Liptáková,
starostka Městské části Brno – Maloměřice a Obřany


IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-0020824621/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Klára Liptáková, starostka Městské části Brno –
Maloměřice a Obřany

Ve věcech technických oprávněn jednat: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Bajer
sídlem Heinrichova 219/34, 602 00 Brno
provozovna Venhudova 998/25, 613 00 Brno (korespondenční adresa)
IČ: 13372319
DIČ: CZ480326401
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 434349621/100
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Bajer

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem města Brna dne 14.6.2005, č.ev.: 370200-47212-01
č.j.: 5454/05.

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 1. Smlouvy o provedení projektové dokumentace a inženýrské činnosti na stavbu „Zpevněné plochy Zimní“ (dále jen „dílo“) ze dne 9.9.2020 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

II. Doba plnění

1. Termín dokončení díla se upravuje do 30.11.2022.

III. Platební podmínky

1. Zhotovitel má právo na úhradu ceny za část díla a to za geodetické zaměření po jeho odevzdání, čímž nejsou dotčena další ustanovení týkající se platebních podmínek (např. doba splatnosti apod.).

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel

3. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl schválena v 109. RMČ konané dne 24.8.2022 bod ...⁴.....

V Brně dne 16.9.2022

Za Objednatele:

Ing. Klára Liptáková
starostka Městské části
Maloměřice a Obřany

V Brně dne 27.9.2022

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Bajer
osoba zhotovitele
oprávněná k podpisu smlouvy