

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 2022-0832

Stavební úpravy bytových domů – ul. Štefánikova č. p. 320 a 321 a tř. Dr. E. Beneše č. p. 322 a 324 v Bohumíně.

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Město Bohumín

Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Zdeněk Kolařík, referent odboru správy domů

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č.účtu:

1721638359/0800

tel.č.:

596 092 160

e-mail:

kolarik.zdenek@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Hranečník 2124/11a,
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Zastoupený:

Miroslavem Šmídem, jednatelem společnosti

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Miroslav Šmíd

b) technických:

Miroslav Šmíd

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu:

1858310389/0800

tel.č.:

774 446 552, 777 333 385

e-mail:

sekretariat@smidstavebni.cz

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 2022-0832 ze dne 28.06.2022 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listě č. 1, který je součástí dodatku smlouvy a přesně popisuje vzniklé rozdíly oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

	Cena bez DPH v Kč
Cena díla dle SOD	11 880 983,00
Méněpráce	- 690 453,73
Vícepráce	352 664,72
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1	11 543 193,99

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022-0832, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28.06.2022, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ing. Petr
Vícha

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vícha
Datum: 2022.12.06
12:23:44 +01'00'

Miroslav
Šmíd

Digitálně podepsal
Miroslav Šmíd
Datum: 2022.12.06
09:27:30 +01'00'

V Bohumíně dne

V Ostravě dne 6. 12. 2022

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumína

za zhotovitele:
Miroslav Šmíd
jednatel společnosti