

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení projektových prací  
pro akci

**„Modernizace kuchyně Domova Magnolie“,**

uzavřená podle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o.

Se sídlem: Sirotečí 474/56, 703 00 Ostrava Vítkovice

IČ:

Zastoupený: Mgr. Andreou Gibejovou

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Miroslavou Lošákovou

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** BT Ateliér s.r.o.,

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 82083

Se sídlem: Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava

IČ:

DIČ:

Zastoupený: Martinem Tumou, jednatelem

telefon:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

**uzavírají tento dodatek ke smlouvě podepsané v Ostravě Vtkovicích dne 2.6.2022**

**I.  
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Objednatel a zhotovitel se domluvili že text části Čl. V Termíny plnění bod 2 Výše uvedené smlouvy se mění:

zrušený text:

„Předání se uskuteční 10.12.2022“

a nahrazuje textem

„Předání se uskuteční 14.3.2023“

Odůvodnění:

Nemožnost realizace původního technického řešení podle studie, která byla předána zhotoviteli jako zadání, z důvodu nesouhlasného stanoviska národního památkového ústavu.

Hledání alternativních technických řešení, mimo původně studií stanovený rámec, bylo vzhledem k technickým možnostem staré budovy časově náročné.

2. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny

V Ostravě dne: 13.11.2022  
objednatel:

V Ostravě dne: 23.11.2022  
zhotovitel: