

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224741/0100

Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka): Ing. Aleš Čeleda

2. Zhotovitel:

K.S.H.group s.r.o.

Sídlo: Hostěradice 48, 671 71 Hostěradice
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 57791
Jednající/Zastoupený: Vlastimilem Komárkem, jednatelem
IČ: 28272595
DIČ: CZ28272595
Daňový režim: plátce
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2289826389/0800
Zástupce ve věcech technických: Karásek Zdeněk

II. Předmět smlouvy

- Smluvní strany mezi sebou dne 16. 5. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Rekonstrukce dolního sálu Znojenské besedy**“ (dále jen smlouva o dílo).
- Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:
Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:
Celková cena bez DPH: 1 499 888,- Kč
K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.
- V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 25. 7. 2016, usnesením č. 67/2016, bodem 3343.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne: 30. 8. 2016

V Hostěradicích dne 9. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

.....
K.S.H. group s.r.o..
Vlastimil Komárek
jednatel