

DODATEK č. 1

Ke smlouvě s postupným plněním č. 51983/2022-2436

uzavřený podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

Čl. 1.

Smluvní strany

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
jejmž jménem jedná: pplk. gšt. Ing. Radoslav MATULA,
se sídlem: Pražská 100, 530 65 Pardubice
Identifikační číslo: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce objednatele oprávněný jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Telefonické a faxové spojení: tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- ve věcech technických:

Telefonické a faxové spojení: [REDACTED]

datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: Pražská 100, 530 65 Pardubice
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Obchodní firma / jiná právnická nebo fyzická osoba

ANZA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové Odd.C, vložka 1145

Sídlo: Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ: 42937256

DIČ: CZ42937256

Jejmž jménem jedná: Ing. Michal Jakeš

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zm7mphf

Adresa pro doručování korespondence:
ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí OZ.

Čl. II.

Změny a doplňky

a) Čl. 4 CENA DÍLA

Při kalkulaci ceny díla se bude vycházet z cenové nabídky zhotovitele, kterou předložil k výběrovému řízení. Navýšení ceny díla vyplývá z víceprací a případných předchozích dodatků, které nebyly kalkulovány v cenové nabídce. Smluvní cena bude navýšena o hodnotu víceprací, které zhotovitel zaslal objednateli 29. 11. 2022.

Cena byla navýšena o **5 230,- CZK bez 21 % DPH; 6 328,30-Kč včetně 21%DPH** podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 11. 2022.

V souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na celkové smluvní ceně za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy a to ve výši:

348 056,50 - Kč včetně DPH
(Slovy : třistačtyřicet osmtisíc padesát šest a 50/100)

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

b) Čl. 5 ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen dodat dílo do **15. 12. 2022**.

Čl. III. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. Změny zvýrazněny tučně.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
- Každá se smluvních stran obdrží po jednom výtisku
 - Ostatní články smlouvy č. 51983/2022-2436 zůstávají beze změny
- Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy okolnosti, které by vylučovaly schválení tohoto dodatku, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
 - Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou. V případě, že celková hodnota plnění Smlouvy, jejich doplňků a změn smluv vyplývajících ze smlouvy je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá Smlouva její doplňky a změny platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
 - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 51983/2022-2436
- Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy. Tento dodatek smlouvy má **2** očíslované strany, **1** přílohu o 1 straně.
 - Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
 - Příloha č. 1 – cenová nabídka ze 29.11.2022 ke Smlouvě o dílo č. 51983/2022-2436
- Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Pardubicích [redacted] .2022

Velitel V [redacted] pardubice
pplk. gšt. Ing. [redacted] slav Matula
Ing. Radosl [redacted] ně podepsal Ing.
Matula [redacted] av Matula
: 2022.12.06 11:25:25
podpis a [redacted] jednatele

V Pardubicích [redacted] . 2022

MICHA [redacted] Š
podpis a [redacted] zhotovitele
Digitálně podepsal MICHAL JAKEŠ
Datum: 2022.11.29 13:42:33 +01'00'

Cenová nabídka 29.11.2022 k dodatku ke Smlouvě s postupným plněním č. 51983/2022-2436

ANZA s.r.o.
Okružní 678, Bílé Předměstí
530 03 Pardubice

**VYJÁDRĚNÍ K PROVÁDĚNÉ OPRAVĚ:
automobil CAS32 T815 VPZ 361-63-98**

Při provádění opravy vozidla T815 CAS32 dle Sod. č. 51983/2022-2436, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly předem známy a jsou nad rámec uvedené smlouvy

Oprava úniku vody z nádrže:

- Výměna kompenzátor potrubí...mat 3 850,- práce 2hod...celkem 5 230,-
- Cena celkem..... 5 230,- Kč bez Dph

Tato závada výrazně ovlivňuje stav vozidla a jejím neodstraněním dochází k neprovoznosti uvedeného vozidla. Vzhledem k této závadě nelze na opravě vozidla nadále pokračovat neboť bez odstranění uvedené závady je vozidlo nezpůsobilé k dalšímu provozu.

Tato skutečnost vyžaduje práce, které nebyly předmětem Smlouvy o dílo.

