

op. č. 2211418/1

Dodatek č. 1

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke smlouvě o dílo (č. objednatele 2211418 a č. 354-2022 zhotovitele) ze dne 15.09.2022 na zhotovení stavby s názvem:

„Kuličkové hřiště Benešov, herní plocha s povrchem SmartSoft“

I. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **4soft, s.r.o.**
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Radkem Prouzou, koordinátorem staveb, tel: 737 154 150
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail: info@4soft.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: 43-4960250267/0100

dále jen „zhotovitel“,

a

1.2 Objednatel: **Město Benešov**
sídlo: Masarykovo nám. 100, Benešov, PSČ: 256 01
zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou
ve věcech technických: Ing. Alenou Pokornou, vedoucí odboru investic
IČO: 002 31 401
DIČ: CZ00231401
tel: 702 238 227
email: pokorna@benesov-city.cz

objednatel je plátce DPH
dále jen jako „objednatel“,

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2022 smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Kuličkové hřiště Benešov, herní plocha s povrchem SmartSoft" (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. XII odst. 12.4 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V průběhu provádění díla došlo k upřesnění rozsahu prací, které rozšiřuje původní rozpočet díla – nově rozsah díla zahrnuje vybudování nových prvků, jednotlivé položky jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy v čl. IV., odst. 1, které nyní nově zní:

IV. Cena díla

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

	Původní cena dle SOD:	dodatek:	Cena celkem:
- cena díla bez DPH	761.551,60 Kč	32.954,00 Kč	794.505,60 Kč
- výše DPH 21%	159.925,84 Kč	6.920,34 Kč	166.846,18 Kč
- cena vč. DPH	921.477,44 Kč	39.874,34 Kč	961.351,78 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne 15. 11. 2022

Objednatel:



Zhotovitel:



Mgr. Michal Kubín, jednatel