




Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S201600424

Číslo smlouvy zhotovitele: 16095

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

Název akce: Nymburk – Výstavba chodníku ul. U Skály –
projektová dokumentace

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o.
sídlo: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
provozovna: stř. Olomouc, Křížkovského 5, 772 00 Olomouc
IČ: **25361520**
DIČ: **CZ25361520**
bank. spojení: 
telefon: 
e-mail: 
statutární zástupce: Ing. Miroslav Bezděk

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Bezděk
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kadlčík
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
PhDr. Pavel Fojtík – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
Jan Pokorný – investiční referent
(dále jen objednatel)

2. Předmět „Dodatku“

Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku III. Čas plnění takto:

III. Čas plnění

Termín dokončení díla: do 31. 8. 2017

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S201600424 a jejích Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Nymburk dne 19. 4. 2017 usnesením č. 150.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Olomouci, dne 31.3.2017

V Nymburce, dne 19.5.2017

.....
Ing. Miroslav Bezděk
jednatel společnosti

.....
PhDr. Pavel Fojtík
starosta