

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace**

**č. D/2461/2021/STR**

(uzavřený dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovatel dotace: **Zlínský kraj**  
se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90  
zastupuje: Ing. Radim Holíš, hejtman  
IČO: 70891320  
bankovní spojení: 1827552/0800, Česká spořitelna, a. s.  
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Příjemce dotace: **Povodí Moravy, s. p.**  
sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
IČO: 70890013  
typ příjemce: právnická osoba – státní podnik  
zastupuje: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel  
bankovní spojení: 35-7879880257/0100, Komerční banka, a. s.  
(dále jen „**příjemce**“)

## **I.**

### **Preamble**

- 1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2461/2021/STR (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí investiční dotace na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem projektu Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura – Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti.
- 2 Smluvní strany prohlašují, že na základě příslušných ustanovení Smlouvy byla první část dotace vyplacena příjemci dne 26. 9. 2022. S ohledem na žádost příjemce ze dne 19. 9. 2022 se smluvní strany dohodly, že vyplacenou část dotace zašle příjemce zpět bez zbytečného odkladu s tím, že následně bude první část dotace vyplacena příjemci v termínu dle článku 4.1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.
- 3 Vzhledem k žádosti příjemce dotace o změnu se smluvní strany dohodly na změně čl. 2 odstavce 2.2, čl. 3 odst. 3.1, čl. 4 odst. 4.1 a 4.4 a souvisejících ustanovení Smlouvy.

## II. Změna smlouvy

2.1 Odstavec 2.2 Smlouvy se mění a nově zní:

Doba realizace končí dnem 31. 12. 2025.

2.2 Odstavec 3.1 Smlouvy se mění a nově zní:

Během doby realizace se příjemce zavazuje naplnit monitorovací indikátory projektu, jejichž minimální závazné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce, a to nejpozději k datu ukončení doby realizace:

Monitorovací indikátory – výstupy projektu			
poř. číslo	Výstup	Měrná jednotka	Minimální závazná hodnota
1	Projektová dokumentace DSP	ks	4
2	Projektová dokumentace DPS	ks	4

2.3 Odstavec 4.1 Smlouvy se mění a nově zní:

**první část** dotace ve výši 1 851 480 Kč (slovy: *jeden milion osm set padesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát korun českých*) bude vyplacena **v termínu do 30. 9. 2023**, **druhá část** dotace ve výši 1 851 480 Kč (slovy: *jeden milion osm set padesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát korun českých*) bude vyplacena **v termínu do 30. 9. 2024**. **Zbýlých 10 %** z poskytované dotace, tj. maximálně 411 440 Kč (slovy: *čtyři sta jedenáct tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých*), bude příjemci vyplaceno **do 20 pracovních dnů po schválení Závěrečné zprávy** s vyúčtováním dotace předložené příjemcem dle čl. 4.4.

2.4 Odstavec 4.4 Smlouvy se mění a nově zní:

Po ukončení doby realizace dle odst. 2.2 je příjemce povinen předložit Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Zlínského kraje **závěrečnou zprávu, a to nejpozději do 3. 2. 2026**.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, že jej neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce dvě vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje

Datum jednání a číslo usnesení: 31. 10. 2022, 0412/Z14/22

Ve Zlíně dne 1. 12. 2022 .....

za poskytovatele

V Brně dne 11. 11. 2022

za příjemce

.....  
Ing. Radim Holíš

hejtman

.....  
MVDr. Václav Gargulák

generální ředitel