

DODATEK č. 3
Rekapitulace od 1.8. 2022 do 30.10. 2022

ZL č. 9	stavební práce a montáže	53 050,04 Kč
ZL č. 10	venkovní úpravy	365 003,97 Kč
ZL č. 11	instalace	338 040,96 Kč
ZL č. 12	plastové dveře 1. NP	81 920,00 Kč
ZL č. 13	bourací práce 1. NP	39 383,49 Kč
Celkem		877 398,45 Kč

30.10.2022

MOZIS s.r.o. ©
Slezská 856/74, Praha 3, A30 00
www.mozis.cz, IČ: 28940083

