

DODATEK Č. 7**ke smlouvě o dílo č. 31/I, N/956442,403441/2020/6,75 ze dne 02.11.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted]

ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Statutární orgán: Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jan Plechatý, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

zastoupený:

[redacted]

číslo telefonu:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo „Dobranovský potok, ř. km 11,78 – 13,58“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

Z důvodu potřebného schválení geometrického plánu Katastrálním úřadem se posouvá termín odevzdání bodu c) následovně:

c) uzavření všech kupních smluv a projednání "smluv – souhlas s údržbou a opravou" a souhlas Lesní správy, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ – termín odevzdání nejpozději do 31.12.2022

Dále se z důvodu podmínek výjimky zvláště chráněných druhů vydané Krajským úřadem Libereckého kraje dělí bod d) následovně:

d1) odevzdání kompletní PD včetně rozpočtu (2 tištěná paré) – termín odevzdání nejpozději do 31.12.2022 s finančním plněním ve výši 125 000 Kč bez DPH

d2) inženýrská činnost na základě podmínek určených v budoucí výjimce zvláště chráněných druhů budou tyto podmínky zpracovány do PD – termín odevzdání nejpozději do 28.02.2023 s finančním plněním ve výši 20 000 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p.


VRV a.s.