

**SMLOUVA O DÍLO**  
**číslo: 2022022S**  
**Dodatek č. 1**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 OBJEDNATEL:**

**Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**

Adresa:

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
IČO: 49451723 DIČ: CZ49451723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1143.

**1.2. ZHOTOVITEL:**

**VODIS Olomouc s.r.o.**

Adresa:

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc  
IČO: 25835815 DIČ: CZ25835815

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

V souladu s čl. 10.3 SOD 20220222S a po dohodě obou smluvních stran byl vystaven tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2022022S na zpracování projektové dokumentace

**REKONSTRUKCE ÚV HRDIBOŘICE - IV. ETAPA**  
**BUDOVA ČERPACÍ STANICE SMĚR DUBANY**

kterým se mění znění výše uvedené smlouvy v následujícím rozsahu:

**Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ**

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo nejpozději **do 28.2.2023.**

## Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.6 Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jeho podepsání obdrží jedno vyhotovení.

\*\*\*

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Prostějově, dne *28. 11. 2022*  
Objednatel:

V Olomouci, dne 28.11.2022  
Zhotovitel: