

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Oprava fasád a odvodnění střech objektů, Masarykovo nám. 50/7 a 51/6 Odry“

Smluvní strany:

1. Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
zastoupeno Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
č. účtu: 27-1765068319/0800
na straně jedné jako **objednatel**

a

2. WINRO s.r.o.

IČO: 62300911, DIČ: CZ62300911
se sídlem: Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
zapsána v spisová značka C 12646 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastupující: Roman Winkler, jednatel
telefon:
e-mail: info@winro.cz
č. účtu:
na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 19.08.2022 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Oprava fasád a odvodnění střech objektů, Masarykovo nám. 50/7 a 51/6 Odry“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění období realizace sjednané v ustanovení článku II. odst. 1. smlouvy o dílo s přihlédnutím na nový rozsah prací do dvou etap:

1. Dílo bude zhotovitelem realizováno v období od 01.09.2022 do 30.11.2022, vyjma klempířských konstrukcí (soutis prací – 764 Konstrukce klempířské).
2. Klempířské konstrukce (soutis prací – 764 Konstrukce klempířské) budou realizovány v období od 01.09.2022 do 30.12.2022.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku III. odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena stanovena dohodou smluvních stran:

Cena za provedené dílo celkem:	
Cena bez DPH	810.999,35 Kč
Vícepráce	44.690,71 Kč
Méněpráce	- 1.955,03 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	853.735,03 Kč
DPH	179.266,36 Kč
Upravená cena celkem včetně DPH	1.033.019,39 Kč

Čl. III.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 3. schůzi dne 23.11.2022 usnesením č. RM/04/3/2022.

Čl. IV.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Položkový rozpočet k dodatku č.1

V Velkých Hošticích dne 28.11.2022

V Odrách dne 29.11.2022

.....
za zhotovitele
Roman Winkler
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Ing. Libor Helis
starosta města