

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy – sjednocení vizuálního vzhledu stanice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-2528/2022/TOV**

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0017

(dále jen „**Objednatel**“)

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Milošem Šnoblem**, obchodním ředitelem na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: 2022_015

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava smluvní ceny díla na základě schváleného změnového listu č. 12 (dále jen ZL č. 12).

Úprava Smluvní ceny díla v souvislosti se schváleným ZL č. 12

U **ZL č. 12** jsou navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ"), přičemž se jedná o **vícepráce** ve výši [REDAKCE] **bez DPH** (cca 6,31% původní hodnoty závazku) a **méněpráce** ve výši [REDAKCE] **bez DPH** (cca 6,41% původní hodnoty závazku).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	18 199 172,88 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 17 909,02 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 18 181 263,86 Kč

slovy: osmnáctmilionůjednostoosmdesátjedentisícdvěstěšedesáttri korun českých, 86/100

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo

v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – "OP_R_24-22_podlimitní"

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – "VTP_R_15-21"
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 2.12.2021

Příloha č. 3: Související dokumenty

- Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla
Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
Příloha č.10: Osvědčení
Příloha č.11: Mezinárodní sankce

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-2528/2022/TOV a číslo smlouvy Zhotovitele: 2022_015, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Za Objednatele: 30 -11- 2022


Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace


Za Zhotovitele:


Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel
REKULTIVACE Ústí nad Labem

REKULTIVACE
Ústí nad Labem, s. r. o.
Dražďanská 356/74b
07 Ústí nad Labem - Krásné Březno
IČ: 25041738 DIČ: CZ25041738

17

Rekapitulace ceny Díla

5213510017

Aspe

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňených položek
022	D.1.2.3 Informační zařízení (rozhraní pro cestující, informační a kamerový systém)				
PS 20-12	Kamerový systém				
07	D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 14-10	Železniční most v km 421,827 (podchod pro cestující)				
SO 14-10.2	Železniční most v km 421,827 – prosklená vřetňové šachty				
17	D.2.3.6 Rozvedy vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 36-12	Osvětlení nástupiště				