

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/12039/22
na realizaci stavby

Rekonstrukce vjezdu na parkoviště a VO ul. Mostecká, č.p.2012-2016 v Litvínově

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník** ve znění pozdějších předpisů)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Litvínov**
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č.ú.: 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.** Ing. Karel Nápravník
Zastoupený: ~~Ing. Romanem Hekem~~, ředitelem závodu Ústí nad Labem
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: KB, a.s.
č.ú.: 0141350186/0100
Datová schránka: bjpgdza

(dále jen **zhotovitel**)

II.

- 2.1 Z důvodu nepředvídatelných okolností při stavebních pracích na realizaci stavby se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/12039/22 na realizaci stavby „**Rekonstrukce vjezdu na parkoviště a VO ul. Mostecká, č.p.2012-2016 v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. V. Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

*„Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši **3 896 124,46 Kč bez DPH**.*

Cena nezahrnuje DPH, které bude zhotovitelem uplatněno v souladu se zákonem o DPH v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a DPH.“

Zakázka	Cena bez DPH Kč
Rekonstrukce vjezdu a parkoviště ul. Mostecká	3 354 181,46 Kč
Veřejné osvětlení	541 943,00 Kč
Cena celkem bez DPH	3 896 124,46 Kč

- 2.2 Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo č. KT/12039/22 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3 Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č.1

Změnový list č.2

V Litvínově dne 5. 12. 2022

V dne 29. 11. 2022

Za objednatele:



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Karel Rosenbauer
1. místopředseda

Za zhotovitele:



Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem
(na základě plné moci udělené
statutárními zástupci společnosti)



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

STAVBA: K 2106 Rekonstrukce vjezdu na parkoviště a VO ul. Mostecká č.p. 2012-2016 v Litvínově

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	CELKEM DLE SOD Cena bez DPH [CZK]
	Náklady stavby celkem	3 896 124,46
	HLAVNÍ SMLOUVA	3 886 690,51
	ZL1 - DODATEČNÉ PRÁCE	71 871,95
	ZL2 - MĚNĚPRÁCE	-62 438,00

TDI

Tejší
a.s.
VIA ©
m
ice 261
274924
urovia.cz

NIK SOUHLAS!

Městský úřad Litvínov
Oddělení investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL1 - K2106 MOSTECKÁ Č.P.2012-2016 LITVÍNOV

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
HSV Práce a dodávky HSV							32 055,95	39 816,00	71 871,95		32,023		
1 Zemní práce							18 655,21	27 119,67	45 774,88			31,619	
7	221	113107171	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	200,000	90,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,000	CENA ZE SOUTĚŽE	
86	221	113107172	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	24,000	369,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00000	0,000	CENIK 2,2022	
87	001	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,585	102,00	0,00	263,67	263,67	0,00000	0,000	CENIK 2,2022	
					1,1*2,35	2,585							
88	583	58343930	kamenivo drcané hrubé frakce 16/32 ZÁSYP ŠACHTY 2,585 M3 ZÁSYP PO ODBOURÁNÍ BETONOVÉ DESKY 20,000 M3 22,585*1,4	t	31,619	590,00	18 655,21	0,00	18 655,21	1,00000	31,619	CENIK 2,2022	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							552,19	157,31	709,50		0,380		
89	011	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0,165	4 300,00	552,19	157,31	709,50	2,30102	0,380	CENIK 2,2022	
					1,1*0,15	0,165							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 288,55	1 861,27	4 149,82		0,024		
90	221	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	214,000	11,30	1 949,54	488,66	2 418,20	0,00010	0,021	CENIK 2,2022	
91	221	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	13,000	20,40	236,86	28,34	265,20	0,00020	0,003	CENIK 2,2022	
92	221	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	227,000	6,46	1 021,15	1 364,27	1 466,42	0,00000	0,000	CENIK 2,2022	
997 Přesun sutě							10 560,00	10 677,75	21 237,75		0,000		
77	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	34,355	50,00	0,00	1 717,75	1 717,75	0,00000	0,000	CENA ZE SOUTĚŽE	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL1 - K2106 MOSTECKÁ Č.P.2012-2016 LITVÍNOV
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 3. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
78	221	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 120,000	8,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00000	0,000	CENA ZE SOUTĚŽE	
			<i>DALŠÍCH 14 KM</i>										
			<i>80 * 14 = 11200,00</i>										
			<i>80 * 14</i>		1 120,000								
			<i>Součet</i>		1 120,000								
79	221	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	80,000	132,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00000	0,000	CENA ZE SOUTĚŽE	
Celkem								32 055,95	39 816,00	71 871,95		32,023	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL2 - K2106 MOSTECKÁ Č.P.2012-2016 LITVÍNOV
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 3. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkova	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-3 938,00	-3 938,00		0,000
1 Zemní práce							0,00	-3 938,00	-3 938,00		0,000
5	221	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 50 m ² z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	-179,000	22,00	0,00	-3 938,00	-3 938,00	0,00000	0,000
M Práce a dodávky M							-54 000,00	-4 500,00	-58 500,00		-0,232
21-M Elektromontáže							-54 000,00	-4 500,00	-58 500,00		-0,232
83	921	210010020R	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohni odolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm ²	m	-100,000	45,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00000	0,000
84	345	345713700R	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x240mm ²	m	-100,000	540,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00232	-0,232
<small>H07V-K CVA průměr vodiče 28-4mm</small>											
Celkem							-54 000,00	-8 438,00	-62 438,00		-0,232

CENA ZE SOUTĚŽE







CENA ZE SOUTĚŽE

CENA ZE SOUTĚŽE

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/12039/22

Smlouva o dílo:

Rekonstrukce vjezdu na parkoviště a VO ul. Mostecká, č.p.2012-2016 v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	8. 11. 2022		vedoucí OI	
Schválil:	8. 11. 2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	9. 11. 2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní zástupce MěÚ	
Schváleno – RM:	16.11.2022	Číslo usnesení:	R/ 5492/3	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	1. místopředseda města	