

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****č. SML-00187-2022-145 ze dne 2.11.2022****na akci Jezuitská – výměna střešních oken 7NP****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

na základě Podpisového řádu č. 2/2021

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

zastupitelnost: [REDACTED]

korespondenční a fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou, Zámecká 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou, ID datové schránky: e8jcfns, email: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Ing. Dušan Kubiček**

se sídlem Ostrov u Macochy 103, PSČ 679 14

IČO: 024 08 180

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona podle oprávnění vydaného Městským úřadem Blansko

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00187-2022-145, předmět smlouvy „Jezuitská – výměna střešních oken 7NP“ (dále jen „*dodatek*“).

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

### I.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v souladu čl. I. odst. 4. Smlouvy o dílo č. SML-00187-2022-145 ze dne 2. 11. 2022 z důvodu doměření velikostí stávajících střešních a odkrytých nosných konstrukcí kolem nich. Konkrétní rozsah změny je stanoven podle na základě soupisu prací - méněpráce a vícepráce z 1. 12. 2022, předloženého společností VELUX, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **ruší znění čl. III. odst. 1 smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:**

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **205 939,15 Kč** bez DPH, (slovy dvě stě pět tisíc devět set třicet devět korun českých patnáct halérů) bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	<b>cena díla v Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD</b>	226 351,35
<b>Cena dle dodatku č 1 – méněpráce</b>	-115 970,60
<b>Cena dle dodatku č.1 – vícepráce</b>	95 558,40
<b>Cena díla celkem</b>	<b>205 939,15</b>

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

### II.

#### **Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu **2** stejnopisů, z nichž po **1** vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML-00187-2022-145 ze dne 2. 11. 2022 zůstávají nezměněny.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - soupis prací méněpráce a vícepráce.

V Ostrově u M., dne: .....

V Náměšti n.O., dne: .....

.....  
Ing. Dušan Kubíček

.....

  
Lesy České republiky, s.p.