

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2022-0596/OMH
ze dne 25.05.2022



uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín VII – Chrochvice, ulice Holubova a U Hřiště“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **MONZAS, spol. s r.o.**
Sídlo: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
Statutární zástupce: 
IČO:
DIČ: CZ44222734
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0596/OMH ze dne 25.05.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 586 105,40 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu stavby.

Po vytyčení stávajících inženýrských sítí bylo zjištěno, že stávající vedení sítí by bylo v kolizi s výstavbou nového stožáru veřejného osvětlení. Z důvodu dodržení prostorových norem budou základy stožárů (5ks) nového veřejného osvětlení osově posunuty od stávajícího chodníku a k těmto stožárům veřejného osvětlení budou doplněny výložníky o délce 1 500 mm.

Po osobní prohlídce se správcem komunikací bylo dohodnuto, že při přeložení stávajícího chodníku bude do vjezdů položena nová reliéfní dlažba pro nevidomé a chybějící zámková dlažba bude doplněna novou v přírodním odstínu.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen ÚRS 2022 dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0596/OMH bez DPH:	1 586 105,40 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1 bez DPH:	36 730,60 Kč

Celková cena díla bez DPH	1 622 836,00Kč
Celková cena včetně DPH	1 963 631,56 Kč


2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 01.11.2022


V Ústí nad Labem dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel



.....
Zhotovitel



Přílohy:

- položkový rozpočet vícepráce č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Úprava sítě veřejného osvětlení - ul. Holubova a U Hřiště, DC 7

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Monzas spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Lukáš Mencl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 730,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 730,60	21,00%	7 713,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 444,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Úprava sítě veřejného osvětlení - ul. Holubova a U Hřiště, DC 7

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 730,60

M - Práce a dodávky M

6 000,00

21-M - Elektromontáže

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Úprava sítě veřejného osvětlení - ul. Holubova a U Hřiště, DC 7

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo: Děčín

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel: Děčín

Projektant:

Zhotovitel: Monzas spol. s

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 730,60

1	M	59245222	dlažba zámková tvaru H základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	16,600	827,00	13 728,20
		PP	dlažba zámková tvaru kost základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná				
2	M	59245015	dlažba zámková tvaru H 200x165x60mm přírodní	m2	10,800	403,00	4 352,40
		PP	dlažba zámková tvaru kost 200x165x60mm přírodní				
3	M	31674002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus	5,000	2 530,00	12 650,00
		PP	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm				
D	M		Práce a dodávky M				6 000,00
D	21-M		Elektromontáže				6 000,00
4	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	5,000	1 200,00	6 000,00
		PP	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg				