

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitelé: 65/22

### „Výstavba nové studny u rekreačního střediska Bystřička“.

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami;

**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,  
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

IČO : 70960399, DIČ: CZ 70960399

Bankovní spojení; Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

Číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: ██████████, DS: ur4k8nn, E-mail: ██████████

a

**Zhotovitel:** EKQDRILL, s.r.o.

Se sídlem: Sokolská 418, 760 01 Zlín  
Kontaktní adresa; Sokolská 418, 760 01 Zlín  
Zapsán v OR u Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 18177  
Zastoupena: Ing. Radoslav Šibl - jednatel

IČO: 60739207 DIČ: CZ60739207

Telefon: ██████████ E-mail; ██████████

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: EKODRILL, š.r.o,  
ve věcech smluvních a techn. oprávněn k jednání:

Ing. Radoslav Šibl - jednatel

stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Dodatkem této smlouvy se mění rozsah prací - z důvodu hydrogeologických poměrů v místě průzkumného vrtu BS-1 - zastižení horninových poruch a hlavního zvodnění v úrovni 53 -56 m proveden průzkumný vrt BS-1 do konečné hloubky 62m, aby mohla být v budoucnu aktivně využívána celá zastižená zvodněň. Uvedené upravuje bod 3.2 původní smlouvy.

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena prací podle smlouvy o dílo 65/22, bez DpI	318 070,- Kč
Vícepráce bez DPH	22 610,- Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>-2 000,- Kč</u>
<b>Cena prací podle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 65/22, bez DpII</b>	<b>338 680,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>71 123,- Kč</b>
<b>Celková cena díla podle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 65/22vč. DPH</b>	<b>409 803,- Kč</b>

Dále se upravuje v rozpočtu položka geodetické práce - zaměření skutečného stavu, jejíž náklady nebyly v původním rozpočtu započítány, avšak položka zůstala v řádku s počtem 1 ks. Celková cena i cena za oddíl 4 byla správná, textově však upravujeme a uvádíme položku v počtu 0 ks.

#### **Ostatní odstavce této smlouvy zůstávají beze změny**

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.

Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Přílohyč. I - Položkový rozpočet

Za objednatele: g-j2- 2022

V Olomouci dne:

Správa silnic Olomouckého kraje

řvková organizace  
tovní přihrádka 37  
753/120, 779 00 Olomouc

11

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Petr Foltýnek

ředitel organizace

Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne:

EKODRILL, s.r.o.

Ing. Radoslav Šibl - jednatel

## Bystřička - zdroj vody pro objekt SSOK - hydrogeologický průzkum

Rozpočet prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 65/22

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

	m.j.	Q	U	Q	cena za jedn.	celkem cena - dle Dod. Č. 1 SoD
<b>1. Vrtné práce - hydrogeologický průzkumný vrt "BS 1"</b>						
doprava vrtné soupravy	pol.	1	0	1	4 800,-	4 800,-
doprava kompresoru, vrtného nářadí	pol.	1	0	1	4 400,-	4 400,-
příprava pracoviště - terénní úprava pro nájezd vrtné soupravy a zřízení pracovní plošiny, výkop záchytné jímky na odvrt	pol.	1	0	1	22 000,-	22 000,-
vicepráce spojené s přejezdem vrtné soupravy kolem stávající slaškové jímky	pol.	1	0	1	8 000,-	8 000,-
montáž a demontáž vrtné soupravy	pol.	2	0	2	1 800,-	3 600,-
provedení h.g.vrtu rotačně přiklepovou soupravou d 300/254 do hl. 55 m (62m)	bm	55	7	62	2 300,-	142 600,-
technologické pažení ocelí d324/273mm, odpaženo	bm	15	0	15	650,-	9 750,-
výstroj PVC d160x6mm, plná, perforovaná (30%)	bm	55	7	62	550,-	34 100,-
vystrojovací práce	bm	55	7	62	150,-	9 300,-
obsypání výstroje, štěrku 2/3mm, vč. Dopravy	bm	49	7	56	230,-	12 880,-
těsnění výstroje - jílování	bm	5	0	5	1 050,-	5 250,-
čištění vrtu - odpískování	ks	1	0	1	1 500,-	1 500,-
ochranné uzamykatelné zhlaví vrtu (bet. Skruž, poklop, petlice	ks	1	0	1	5 100,-	5 100,-
<i>celkem</i>						Kč 263 280,-
<b>2. Hydrodynamické zkoušky, hydrochemické práce -</b>						
montáž a demontáž čerpací technologie	ks	2	0	2	1 800,-	3 600,-
přeprava čerpací skupiny	ks	2	0	2	1 600,-	3 200,-
spotřeba el. Energie při čerpací zkoušce	pol.	1	-1	0	2 000,-	0,-
čerpací zkouška 5 dni	den	5	0	5	2 400,-	12 000,-
stoupací zkouška	den	1	0	1	2 200,-	2 200,-
krácený chemický rozbor	ks	1	0	1	2 200,-	2 200,-
vyhláška 252/2004 Sb.-úplný chemický rozbor	ks	1	0	1	12 800,-	12 800,-
odběr a doprava vzorků	ks	2	0	2	1 200,-	2 400,-
<i>celkem</i>						Kč 38 400,-
<b>3. Geologické a jiné výkony</b>						
sled a řízení! (odpovědný řešitel)	ks	1	0	1	3 000,-	3 000,-
doprava řešitele	pol.	1	0	1	1 000,-	1 000,-
závěrečná zpráva hg průzkumu	ks	1	0	1	10 500,-	10 500,-
reprografické práce - 5 paré	pol.	1	0	1	1 500,-	1 500,-
<i>celkem</i>						Kč 16 000,-
<b>4. Projekční a inženýrská činnost - vodopravní řízení</b>						
geodetické práce - zaměření skuteč. Stav	ks	1	-1	0	6 500,-	0,-
projektová dokumentace studna vč. vodovodu	ks	1	0	1	6 000,-	6 000,-
hydrogeologické vyjádření	ks	1	0	1	3 000,-	3 000,-
dokladová část, vyřízení vodpravního řízení - předání a fakturace po vyřízení stav. Povolení	pol.	1	0	1	12 000,-	12 000,-
<i>celkem</i>						Kč 21 000,-
<b>cena prací celkem (bez DPH)</b>						<b>Kč 338 680,-</b>
DPH 21%						Kč 71 123,-
Celkem s DPH						<b>Kč 409 803,-</b>

Zpracoval: Radoslav Šibl, 25.10.2022

EKODRILL s.r.o.  
Sokolská 418  
760 01 ZLÍN  
IČO. 60 73 92 07  
DIČ: CZ60739207