

### Harmonogram zpracování Energetického auditu pro město Frenštát pod Radhoštěm

č.	Dílicí část zpracování EAM	lhůta	termín
1	Schválení vyhlášení výběrového řízení na zpracování EAM		5.10.2022
2	Termín podání nabídek ve výběrovém řízení na zpracování EAM		26.10.2022
3	Schválení výběru zpracovatele EAM Radou města	na nejbližším jednání RM podle harmonogramu jednání RM	
4	Uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zpracovatelem	do 30 dnů po schválení výběru zpracovatele RM	nejpozději do : 30.11.2022
5	Aktualizace Plánu EAM	ve lhůtě 1 měsíce od uzavření Smlouvy o dílo	nejpozději do : 31.12.2022
6	Sběr dat a pomocná měření, prohlídky objektů	ve lhůtě 3 měsíce od aktualizace Plánu EAM	nejpozději do : 31.3.2023
7	Analýza dat	do 1 měsíce po dokončení sběru dat, měření a prohlídek	nejpozději do : 30.4.2023
8	Vypracování zprávy a její předběžná projednání	do 1 měsíce po zpracování analýzy dat	nejpozději do : 31.5.2023
9	Zpracování připomínek zadavatele	do 1 měsíce po předběžném projednání zprávy	nejpozději do : 30.6.2023
10	Závěrečné projednání EAM se zadavatelem	-	nejpozději do : 30.6.2023
11	Schválení zpracované EAM Radou města	v termínu podle harmonogramu jednání RM	