

## **DODATEK Č. 2 SMLOUVY**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004608  
Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ21020

**I/54 – I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka - TDI – zajištění nezávislého tech. dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a geodeta investora + specialistů**

uzavřené na základě

**Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2020, č. 01ST-000707**

mezi

**objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitelem „MORAVA TDI MID-2020“**

**SHP TS s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno  
IČO: 283 42 771  
DIČ: CZ28342771  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512  
právní forma: společnost s ručením omezeným

vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“

a

**SHP SK s.r.o.**

se sídlem: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 449 38 209  
DIČ: 2022899186  
IČ k DPH: SK2022899186

zápis v obchodním rejstříku:

Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.  
90543/B

společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“

a

**SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem:

Prerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO:

285 71 690

DIČ:

CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku:

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská  
Ostrava

IČO:

427 67 377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“

a

**4roads s.r.o.**

se sídlem

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice

IČO:

063 27 354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“

(dále jen „konzultant“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše jmenované Smlouvě.

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 12.5.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele: 03PT-004608, č. konzultanta: OPCZ21020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti asistenta správce stavby a týmu TDI včetně zajištění geodeta investora, koordinátora BOZP a specialistů na stavbě I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka.  
Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 13. 9. 2022 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě, jímž došlo k prodloužení termínu dokončení činnosti konzultanta, a to ve vazbě na posun předání staveniště a zahájení stavebních prací.
2. Smluvní strany shodně respektují skutečnost, že dochází u stavby s názvem „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka“, realizované třetí osobou na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce, evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-000103 a na profilu zadavatele pod číslem VZ0106845 (dále jen „Stavba“), v důsledku objektivních příčin nezávislých na smluvních stranách, k prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu, resp. doby pro dokončení Stavby.  
Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že doba pro dokončení Stavby byla stanovena na 31.12. 2022

3. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že pro úspěšné naplnění cílů věcného plnění Smlouvy je objektivně efektivní, hospodárné a účelné prodloužit dobu pro dokončení předmětu Smlouvy a adekvátním způsobem upravit rozsah věcného a souvisejícího finančního plnění Smlouvy.
4. Smluvní strany se již v průběhu projednávání prodloužení doby pro dokončení Stavby objednatelem se zhotovitelem Stavby shodly na nezbytnosti prodloužení doby plnění Smlouvy, a to na stejnou dobu, na kterou je stanovena doba pro dokončení Stavby  
Smluvní strany skutečnost, specifikovanou předchozí větou, považují za oboustranně akceptovanou předšmluvní odpovědnost za uzavření nezbytného dodatku ke Smlouvě, jímž dojde k přiměřenému prodloužení doby pro dokončení předmětu Smlouvy, ve smyslu ustanovení § 1728 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení prací a související změna rozsahu věcného a finančního plnění, specifikované tímto dodatkem, jež jsou v přímé souvislosti se skutečnostmi popsány v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou změnami objektivně nepředvídatelnými a nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## **Článek II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 3 *Soupis prací* Smlouvy, jehož nové znění je v příloze tohoto dodatku:
2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 1 článku II *Cena za poskytované služby* Smlouvy, jež nově zní:
  1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

*bez DPH: 4 171 560,00 Kč*

*DPH: 876 028,00 Kč*

*včetně DPH: 5 047 588,00 Kč*
3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 1 článku III *Doba a místo plnění* Smlouvy, jež nově zní:
  1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*zahájení prací: 04/2021*

*termín dokončení prací: 31. 12. 2022*

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Přílohy Dodatku č. 2 tvoří:

Příloha č. 3 Smlouvy - Soupis prací ve znění Dodatku č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podepsal

Datum: 2022.11.30  
10:21:38 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 30.11.2022 15:06:37 +01:00