

**Dodatek č. 8**  
**ke Smlouvě o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021**  
**ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7**

č. objednatele: 06/ORM/2021  
č. zhotovitele: 414/2021

(dále jen „Dodatek č. 8“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Vysoké Mýto**  
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský - starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/0100  
IČ: 00279773  
DIČ: CZ00279773  
dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **AGILE spol. s r.o.**  
Sídlo společnosti: Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Jan Křístek – jednatel  
(tel.: xxx, e-mail: xxx)  
Zastoupený ve věcech technických:  
Jan Čulík – výrobní náměstek  
(tel.: xxx, e-mail: xxx)  
Bankovní spojení: KB a.s., Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 126242-611/0100  
IČ: 15030741  
DIČ: CZ 15030741  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka č. 1101.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 8, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Mgr. arch. Martin Lukáč. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 8 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

**1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:**

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	36.294.337,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	37.048.976,33 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	37.274.784,89 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH	38.495.389,40 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 5 bez DPH	39.104.312,06 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 6 bez DPH	38.149.052,63 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 8 bez DPH	38.012.123,61 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7.982.545,96 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	45.994.669,57 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 9 „Záruka“ odstavec 9.1., zní takto:**

„9.1. Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců a na podkladní dřevěný rošt terasy objektu Petanque prodlouženou záruční dobu 84 měsíců od protokolárního předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků. Na materiály s kratší záruční lhůtou poskytne zhotovitel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu. Zhotovitel je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat.

**3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.67. až 11.73., které zní takto:**

- „11.67. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021 ve znění dodatku č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 zůstávají tímto Dodatkem č. 8 nedotčena a nemění se.
- 11.68. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.69. Tento Dodatek č. 8 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 11.70. Uzavření tohoto Dodatku č. 8 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 16.11.2022 usnesením č. 778/22.
- 11.71. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 8 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.72. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 8 smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.73. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 8 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Přílohy: č. 1 – ZL 07 vč. příloh,  
č. 2 – dopis o prodloužení záruky

Ve Vysokém Mýtě dne 28.11.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 28.11.2022

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Jan Křístek, jednatel