

MONTEA CZ s.r.o.
Bakaláře 43/6
397 01 Písek

Harmonogram prováděných stavebních prací

<u>Datum:</u>	<u>Činnost</u>
29.6.2017	Převzetí staveniště
29.6.2017	Zahájení stavebních prací
24.8.2017	Dokončení stavebních prací
25.8.2017	Úklid staveniště
25.8.2017	Předání staveniště