

DODATEK č. 07627-2022-4502-D-0592/02-UV-023-SU0465-03

číslo Smlouvy zhotovitele: K21002

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov - Obnovení dopravní komunikace“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. KARETA s.r.o.

se sídlem na adrese: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

zastoupená: Ing. Marek Němec, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07627-2021-4502-S-0592/02-UV-023-SU0465 ze dne 24. 3. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Návrh Změny závazku ze smlouvy č. 3 dle §222 Zákona č. 134/2016 Sb, Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov – Obnovení dopravní komunikace“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 6. 10. 2022, evidovaného objednatelem pod č.j:

MF-26909/2020/4502-54 (dále jen „dokument“), který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a rozšířený rozpočet, kromě dílčí změny č. 1 uvedené v dokumentu, která nebyla objednatelem schválena (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 59 246 111,72Kč (slovy: padesát-devět-miliónů-dvě-stě-čtyřicet-šest-tisíc-sto-jedenáct korun českých a sedmdesát-dva haléře).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění výše **bankovní záruky** stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Smlouvy**. Výše bankovní záruky se zvyšuje na **2 963 000,- Kč** (slovy: dva-milióny-devět-set-šedesát-tři tisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti tohoto Dodatku doručit objednateli navýšenou bankovní záruku. Ostatní ustanovení uvedená v č. II bodu 2.7 Smlouvy se nemění.

První věta bodu 3.3 v čl. III Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 165 dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 07627-2022-4502-D-0592/02-UV-023-SU0465-03.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv

z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.11.2022

V Bruntále dne 28.11.2022

Česká republika - Ministerstvo financí

Za KARETA s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Marek Němec
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX