

DODATEK č. 2

příkazní smlouvy s názvem „Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí“ v platném znění

uzavřený podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

příkazcem

Název: **Statutární město Brno, městská část Brno-střed**
Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno
Zastoupení: Mgr. Zbyněk Hrnčíř, vedoucí Odboru životního prostředí úřadu
městské části
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bez zápisu v obchodním rejstříku
(dále také jako „**Příkazce**“)

a

příkazníkem

FO/obchodní firma: **AP INVESTING, s.r.o.**
Sídlo: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno
Zastoupení: , jednatel
IČO: 60712121
DIČ: CZ60712121
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Registrace: Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15714
(dále také jako „**Příkazník**“).

1. Úvodní prohlášení

Příkazce s Příkazníkem (dále jen „*Smluvní strany*“) spolu dne 27.10.2021 uzavřeli příkazní smlouvu č.j. MCBS/2021/0175163/HRNZ, jejímž předmětem je zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě s názvem „*Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí*“ (dále jen „*Stavba*“). Dále spolu „*Smluvní strany*“ dne 01.11.2022 k této příkazní smlouvě uzavřeli dodatek č. 1 č.j. MCBS/2021/0175163/HRNZ/1; příkazní smlouva č.j. MCBS/2021/0175163/HRNZ a její dodatek č. 1 č.j. MCBS/2021/0175163/HRNZ/1 jsou dále označovány slovem „*Smlouva*“.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci Stavby je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla nelze dílo či jeho část realizovat řádně, a to ani při vynaložení maximální odborné péče zhotovitelem, kterou je povinen zhotovitel prokázat.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou, a to zejména čl. odst. 8.2. Smlouvy, a ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů /dále jen „ZZVZ“).

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Platné znění čl. 6. (TERMÍN PLNĚNÍ), odst. 6,1. Smlouvy:

6.1. Výkon činnosti TDS a KBOZP bude prováděn po dobu provádění stavby dle termínu sjednaného ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. Lhůta výstavby se předpokládá max. v délce 284 kalendářních dnů.

se nahrazuje:

6.1. Výkon činnosti TDS a KBOZP bude prováděn po dobu provádění stavby dle termínu sjednaného ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. Lhůta výstavby se předpokládá max. v délce 284 kalendářních dnů, resp. do doby dokončení stavby přerušené pro nepříznivé klimatické podmínky, které prokazatelně brání řádné realizaci stavby dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů, nejpozději však do 31.03.2023.

3. Doložka o povinnosti uveřejnění (ve smyslu usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne 15.01.2018)

3.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 uvedeného zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží Příkazce a 1 vyhotovení obdrží Příkazník.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede Příkazce.

4.4. Příkazník prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti základní lidská práva.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne 08.12.2022

V Brně, dne 08.12.2022

za Příkazce:

za Příkazníka:

.....
Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí Odboru životního prostředí
Úřadu městské části m. Brna, Brno–střed

.....
jednatel společnosti
AP INVESTING, s.r.o.